Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la
 proiectele de investiții capitale publice
Raport anual 
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice
 în curs de execuție pentru anul 2024

	Denumirea proiectelor de investiții capitale publice
	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)
	Executat total, mii lei(de la lansarea proiectului pînă la sfîrșitul anului de raportare, inclusiv lucrrări de proiectare)

	Nivelul de executare a proiectului(de la lansare pînă la finele anului de raportare (%)
	
Alocații bugetare în anul 2024, mii lei 
(toate sursele de finanțare)
	Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță

	
Progresul înregistrat *



	
	inițial
	final/ ajustat
	
	
	aprobat
	precizat
	executat
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3
	6
	7
	8
	9
	10

	Construcţia infrastructurii Punctului provizoriu de trecere a frontierei de stat Leova–Bumbăta
	5406,0
	5408,2
	5408,2
	100,0
	1000,0
	2006,8
	2006,8
	Urmare a implementării  Proiectului  (Certificatul de urbanism  nr.52 din 12.09.2022) au fost obținute:  
I. Rețele exterioare/traseu de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telefonie a PV Leova Bumbăta, extravilan, construite în baza  Autorizației de construire Nr.25 din 07.09.2023.
II. Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta (etapa I), construite în baza Autorizației de construire Nr.20 din 11.09.2024:
 -Retele de apeduct si canalizare interna  (Blocuri sanitare);
      - Incalzire ventilare climatizare   (Blocuri sanitare);                                                                                             -Semnalizarea de incendiu (SI.SU);                                                                                                      - Containere modulare (Blocuri sanitare), 
 - Lucrări de aplicare a marcajului rutier.

	Întru executarea prevederilor pct.30 al Dispoziției Comisie pentru Situații excepționale nr.28/2022 a fost implementat proiectul investițional Construcția infrastructurii Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta. Întru implementarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare au fost realizate următoarele obiective:
În anul 2022 în sumă de 424,2 mii lei, pentru:
a) servicii de proiectare a obiectivului ,,Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta (etapa I), conform contractului nr.172 Sv din 29.09.2022” – 197,2 mii lei;
  
b) servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energia electrică, apă potabilă și telefonie (etapa II) conform contractului nr.32 SV din 07.12.2022 – 227,0 mii lei.
În anul 2023 în sumă de 2977,2 mii lei, pentru:
- Servicii de supraveghere de autor a lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telecomunicații;
-Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a rețelelei de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telecomunicații;
 -Obținerea Autorizațiilor de amplasare a rețelelor în zona de protecție a drumului (energie electrică, apă potabilă, telecomunicații);
-Obținerea Avizului cu privire la permisiunea executării lucrărilor de construcție în zona de circulație a transportlui(energie electrică, apă potabilă, telecomunicații);
-Lucrări Topografice(energie electrică, apă potabilă, telecomunicații); 
-Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telecomunicații).

În anul 2024 în sumă de 2006,8 mii lei, pentru.
-Lucrări de aplicare a marcajului rutier la PV Leova-Bumbăta;
-Servcii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție și amenajare a punctului  de trecerea frontierei de stat Leova-Bumbăta,
- Servicii de supraveghere de autor la obiectivul lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta.
- Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta;


	Reconstrucţia zonei de control vamal şi construcţia sistemului de scanare la Postul vamal Giurgiuleşti, r.Cahul (cu finanțare  din Grant)
	39902,4
	39902,4
	148,3
	37,2
	1000,0
	148,4
	148,3
	Urmare a implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii Zonei de Control Vamal Giurgiulești pe parcursul anului 2024  s-a obținut primul livrabil inclus in formularul de aplicare și anume proiectul de execuție pentru lucrările ce urmează a fi realizate.
	Pe parcursul anului 2024 contractul pentru ajustarea proiectului de execuție ZCV Giurgiulești a fost finalizat. Setul de documente tehnice a fost prezentat.
Totodată a fost obținut  certificatul de urbanism nr.9 din 03.09.2024 pentru resistematizarea și reamenajarea ZCV, forarea sondei arteziene. A fost obținut avizul sanitar și avizul de mediu pentru lucrările ce urmează a fi executate începând cu anul 2025.  

	Reconstructia sectorului marfar al Postului Vamal Leuseni, r. Hancesti(cu finanțare din grant)
	70584,7
	70584,7
	-
	-
	1000,0
	
	
	Urmare a implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii postului vamal Leușeni pe parcursul anului 2024 s-a obținut primul livrabil inclus in formularul de aplicare și anume studiul de fezabilitate pentru reconstrucția sectorului marfar intrare/ieșire.
	Pe parcursul anului 2024 au fost lansate 2 proceduri de achiziție în vederea contractării serviciilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate.Ca rezultat a fost atribuit contractul și obținut studiul de fezabilitate în decembrie 2024.Procedura de achiziție ”Design and build” urmează a fi realizata pe parcursul anului 2025.amenajarea ZCV, forarea sondei arteziene. A fost obținut avizul sanitar și avizul de mediu pentru lucrările ce urmează a fi executate începând cu anul 2025.  



*Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului,
 cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă)
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