



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021

APROBAT:
Igor TALMAZAN
Director al Serviciului Vamal
Semnat
18 ianuarie 2022

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel realizare
1	2	3	5	6	7	8
Obiectivul nr. 1: Asigurarea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității Serviciului Vamal de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici						
Riscuri externe: - Imprevizibilitatea deciziilor politice; - Diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - Tergiversarea procesului de negociere a mecanismului de recunoaștere mutuală AEO; - Imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; - Interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare vamală; - Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate;						

- Imposibilitatea părții române de a implementa controlul comun la frontieră;
- Imposibilitatea părții ucrainene de a implementa controlul comun la frontieră pentru 2 posturi vamale propuse;
- Situația pandemică provocată de COVID -19;
- Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative;
- Schimbări ale mecanismului guvernamental.

Riscuri interne:

- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe;
- Resurse limitate, inclusiv financiare;
- Defecțiuni tehnice ale sistemului informațional;
- Reticență față de schimbări;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate;
- Incapacitatea de a presta un serviciu către beneficiar în conformitate cu condițiile stabilite anterior;
- Incapacitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate;
- Imperfecțiunea procedurii de prelucrare a Declarației Vamale electronice.

1.1. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor	1.1.1. Implementarea Sistemului computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS)	Trimestrul III (august)	Proiect elaborat și transmis Guvernului.	DOCVFC DDSI DCJES DMSCV	PAG 5.7.21. PA MF 4.5.2.	În curs de realizare În vederea discutării pașilor următori în implementarea fazei 5 NCTS: - au fost realizate 3 ședințe online: a) la data de 22.02.2021 – ședință cu reprezentanții Delegației UE în RM privind implementarea NCTS faza 5 în RM în vederea pregătirii către videoședința cu reprezentanții DG TAXUD din 25.02.2021; b) la data de 25.02.2021 – ședință cu reprezentanții DG TAXUD și ai Delegației UE în RM privind implementarea NCTS faza 5 în RM (domeniul IT). În cadrul acesteia au fost abordate aspecte privind termenul aderării RM la Convenția privind regimul de tranzit comun (CTC); c) la data de 04.03.2021 – ședință, organizată de către DG TAXUD, la care au participat reprezentanții Serviciului vamal al RM, Ucrainei, Georgiei și Bosniei și Herțegovina, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legale privind pregătirea pentru accederea la CTC. Pe componenta
---	--	----------------------------	--	--	-----------------------------	--

						juridică, proiectele actelor normative au fost consultate cu instituțiile și organizațiile partenere. - la data de 29.04.2021 a fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 125-O cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea Noului Sistem Coputerizat de Tranzit (NCTS) și a Comitetului de Supraveghere pentru monitorizarea implementării NCTS; - la data de 10.05.2021 UNCTAD a înaintat către Serviciul Vamal proiectul Documentului pentru Alinierea cererii de tranzit național a RM cu noul model de date de tranzit EUCDM 6.0 și E-TIR (Componenta I - pregătitoare pentru NCTS), care se află la etapa de avizare; - la 18.05.2021 (<i>scr. nr. 28/01-6731</i>) Serviciul Vamal a înaintat către Delegația UE în RM solicitarea de asistență pentru dezvoltarea și implementarea NCTS Faza 5 în RM; - la data de 22.06.2021 a fost desfășurat atelier de lucru NSTC Faza 5 cu sprijinul DG TAXUD și experților echipei germane NCTS, în cadrul căruia a fost împărtășită experiența cu țările partenere care lucrează în prezent la implementarea NCTS Faza 5 – Moldova, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Serbia și Ucraina. - SV a fost informat despre organizarea unei ședințe bilaterale dintre Delegația UE în RM și UNCTAD (17.09.2021). Ca urmare a ședinței, UNCTAD urmează să pregătească un proiect de Contract. - La 23.11.2021 a avut loc cea de-a VII-
--	--	--	--	--	--	---

						a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE în cadrul căreia a fost informat că se așteaptă ca finanțarea pentru NCTS să fie disponibilă în primul trimestru al anului 2022 <i>Informativ: În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent, a fost aprobat proiectul de lege cu privire la Codul vamal, în cea de-a treia lectură, finală. Astfel, noul Cod vamal va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023..</i>
	1.1.2. Implementarea ghișeului unic bazat pe interacțiunea electronică dintre autoritatea vamală și alte autorități competente	Trimestrul IV (decembrie)	Cadru normativ modificat și aprobat; Caiet de sarcini elaborat.	DOCVFC DDSI DCJES DMSCV		<u>Nerealizare</u>
	1.1.3. Implementarea în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat rutiere a sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Studiu de fezabilitate elaborat. Sistem informațional elaborat	DOCVFC DDSI DMSCV BV	PAG 5.7.23. PA MF 4.5.3.	<u>În curs de realizare</u> Se așteaptă poziția USAID vis-a-vis de pașii următori în implementarea sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat. Solicitarea oficială în acest sens în adresa USAID a fost remisă la data de 11.06.2020, răspunsul nefiind recepționat până în prezent.
	1.1.4. Implementarea conceptului expedierilor poștale în cadrul E-Commerce	Trimestrul IV (decembrie)	Proiecte elaborate și transmise Guvernului Proceduri simplificate aprobate pentru operatorii UPU	DOCVFC DDSI DCJES	PAG 5.7.27 PA MF 4.5.6.	<u>În curs de realizare</u> Din 26.11.2020, Serviciul Vamal a demarat implementarea proiectului privind Modulul de procesare a trimitărilor poștale exprese pre-sosire (PAP) și pre-plecare (PDP) realizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și DHL Express Moldova. Obiectivul proiectului: Implementarea unui modul specializat pentru trimitățile poștale exprese internaționale integrat în SIIV ASYCUDA World. Perioada de implementare: 2020-

						2021 (extins până în 2022). În contextul implementării proiectului: - a fost instituit Grupul de lucru privind implementarea și coordonarea proiectului; - a fost recepționat de la UNCTAD Planul de acțiuni, totodată fiind finalizat mediul de testare în SIIV „ASICUDAWorld”, ceea ce va permite primirea datelor de la operatori expres; - implementat de UNCTAD prototipul trimiterilor poștale exprese pre-sosire (PaP) și pre-plecare (PdP) pe platforma de testare/instruire a Serviciului Vamal, activitate din cadrul Proiectului privind modulul de procesare a trimiterilor poștale exprese pre-sosire (PaP) și pre-plecare (PdP); - la data de 18.05.2021 și 7.06.2021 au fost organizate 2 ședințe de lucru cu expertul contractat de Programul USAID Reforme Structurale în Moldova privind elaborarea proiectelor de modificare a actelor legislative pentru operatorul poștal universal; - la data de 9.06.2021 a fost organizată 1 ședință de lucru cu reprezentanții GIZ, UNCTAD, Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, DHL Express privind aspectele legate de cadrul legal; - la data de 21.06.2021 s-a participat la workshop-ul cu tematica „Noile reglementări vamale UE precum și impactul lor asupra E-Commerce”, în cadrul căruia a fost împărtășită experiența statelor UE referitor la sistemul de control al importului trimiterilor poștale în cadrul E-Commerce, precum și s-au prezentat noile reguli în vigoare din data de 1.07.2021. - La 16.09.2021 a avut loc ședința de lucru
--	--	--	--	--	--	--

						cu expertul USAID în cadrul căreia a fost discutat proiectul de Ordin al SV privind aprobarea unor acte normative care reglementează procedura de vămuire a trimerilor poștale internaționale. S-a decis ajustarea acestuia în conformitate cu prevederile noului Cod Vamal și prin prisma experienței altor țări. -La 28 septembrie, ședință cu toți actorii implicați în proiect (GIZ, UNCTAD, Program USAID, DHL, SV). Se analizează organizarea unei vizite de studiu în Slovenia, prevăzută în proiect (offline sau online). - La 05.11.2021 a avut loc ședința online trilaterală (SV, UNCTAD, Î.S. Poșta Moldovei) privind posibilitățile interconexiunii SIIV ASYCUDA World cu Sistemul Informațional poștal CDS în vederea aprobării formularelor poștale CN22 și CN23, în calitate de declarații vamale și integrarea acestora în SIIV ASYCUDA World. -Cu suportul expertului contractat de Programul USAID, elaborate proiectele de acte normative care reglementează procedura de vămuire a trimerilor poștale internaționale. Totodată, ca urmare a semnării Acordului de contribuție dintre BERD (finanțator) și UNCTAD (implementator) la 1 iulie 2021 privind Digitalizarea SV în RM, a demarat proiectul <i>Suportul SV în facilitarea e-Comerțului transfrontalier prin digitalizarea procesării pre-sosire a trimerilor poștale și a poștei rapide</i>, care vizează permiterea procesării electronice înainte de sosire pentru trimiterile poștale și expres. Perioada de implementare – 8 luni. Au fost identificați experții internaționali, elaborat Planul de lucru și termenii de
--	--	--	--	--	--	---

						realizare, instalat modulul de declarații poștale în mediul de testare al SV. În perioada 15-16.12.2021 a avut loc ședința comună a grupurilor de experți CEFTA privind comerțul electronic, livrarea coletelor și comerțul electronic vamal. Printre cele mai importante subiecte abordate: - pregătirea pentru implementarea Deciziei Comune privind facilitarea comerțului electronic; - recomandări pentru îmbunătățirea livrării de colete între părțile CEFTA; - prezentarea activităților din cadrul proiectului implementat cu suportul GIZ „Sprijinirea comerțului electronic regional în CEFTA”; - procesarea coletelor înainte de sosire și beneficiile acestora pentru facilitarea comerțului
	1.1.5. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale	Trimestrul III (septembrie)	Proiecte elaborate și transmise Guvernului	DOCVFC DDSI DCJES	Legea nr.41/06.03.20 20 Art.II alin.(2) PA MF 4.5.7.	<u>Realizată în termen</u> În contextul elaborării de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 966/MEI/2020), care vizează inclusiv modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1457/2016, Serviciul Vamal, prin scrisoarea nr. 28/05-03 din 04.01.2021, a remis în adresa Ministerul Economiei și Infrastructurii propunerile de completare a Hotărârii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, pentru promovarea ulterioară. Ulterior, la data de 21.06.2021 SV a recepționat de la MEI proiectul definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, fără a ține cont de poziția expusă de SV.

						Prin scrisoarea MF nr. 17-04/190 din 25.06.2021 în adresa MEI au fost prezentate repetat modificările propuse anterior referitor la controlul vamal al trimiterilor poștale internaționale și locurilor de schimb internațional al poștei, și beneficiile urmărite pentru toți subiecții implicați, pentru a fi integrate în proiect. A fost aprobată HG nr.160/2021, publicată MO nr.219-225/17.09.21, art.389; în vigoare 17.09.21.
	1.1. 6. Asigurarea schimbului de date prelabile cu statele membre GUAM	Trimestrul I (martie)	Sistem informațional funcțional pentru asigurarea schimbului de date .	DDSI	PAG 3.18.4. PA MF 5.3.	În curs de realizare A fost elaborat Caietul de sarcini necesar implementării schimbului de date prelabile cu statele membre GUAM. Odată cu lansarea noii versiuni a SI „ASYCUDA World”, caietul de sarcini urmează a fi revizuit pentru a fi ajustat la parametrii tehnici ai noului sistem.
	1.1.7. Asigurarea implementării schimbului de date cu Federația Rusă	Trimestrul IV (decembrie)	Sistemul de schimb de date cu Federația Rusă dezvoltat.	DDSI		Nerealizat
	1.1.8. Asigurarea implementării schimbului de date cu Belarus	Trimestrul IV (decembrie)	Sistemul de schimb de date cu Belarus dezvoltat.	DDSI		Nerealizat
1.2. Modernizarea și implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului	1.2.1. Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat” (AEO) și a mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu Uniunea Europeană	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de agenți economici autorizați în creștere, Gradul de implementare a Foii de parcurs privind mecanismul de recunoaștere AEO între UE și RM	DOCVFC DDSI DMSCV	HG nr. 4 /2014, VII, 3, 3.2.2 HG nr. 573/2013 PAG 4.7.7. PA MF 4.3.1. Agenda Asocierii UE-RM	În curs de realizare La situația din 31.12.2021 autorizații AEO valide dețin 119 agenți economici . <u>În contextul mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO RM- UE conform planului de acțiuni și conform concluziilor echipei de validare DG TAXUD:</u> - Referitor la Etapa I, faza 1 a misiunii de validare a Programului AEO: <u>în rezultatul comparării legislației aplicate AEO în RM și UE în Raportul versiunea finală din Iunie 2020</u> : s-a constatat compatibilitatea legislației vamale a RM cu UE și au fost

						înaintate recomandări la acțiunile ce urmează de îmbunătățire a cadrului legal AEO (Cod vamal actual, Cod vamal Nou aprobat); <u>Referitor la Etapa I, faza 2 a misiunii de validare a Programului AEO - recomandări de îmbunătățire a cadrului legal (Codului vamal actual, Codul vamal Nou)</u>: au fost întreprinse acțiuni pentru a racorda prevederile criteriului de autorizare „conformitatea vamală și fiscală”, în conformitate cu prevederile Codului Vamal Unional nr. 952/2013 și Regulamentele de punere în aplicare 2015/2446, 2015/2447 a Comisiei UE în ce privește aplicarea criteriului de conformitate a Programului AEO din UE: - au fost elaborate și aprobate amendamente de modificare și completare a art. 39 „conformitatea vamală și fiscală”, din Codul vamal Nou, Legea nr. 95/2021, la capitolul condițiile de autorizare privind conformitatea vamală și fiscală; - au fost elaborate și aprobate în a doua lectură a Parlamentului, amendamente de modificare și completare a art. 195³, alin. (1), pct.3), Codul Vamal actual, Legea nr. 1149/2000 la capitolul condițiile de autorizare privind conformitatea vamală și fiscală. <u>Referitor la Etapa I, faza 3) și 4) a misiunii de validare a Programului AEO</u> , în conformitate cu demersul DG TAXUD nr. 16666/10.06.2021, a fost lansată misiunea de validare a Programului AEO din RM, care a inclus vizita experților validatori AEO din UE în Moldova în perioada de 22-26.11.2021. - în perioada 23-25.11.2021 a fost asigurat și demonstrat Programul AEO din Moldova, au fost prezentate
--	--	--	--	--	--	---

						procesele de autorizare, monitorizare, reevaluare și discutate beneficiile AEO acordate de legislație. Agenda a inclus și vizitarea a 2 titulari AEOS, fiind evaluate procesele de securitate și siguranță și beneficiile scontate de acestea. În rezultat echipa de validatori au apreciat standardul AEO din RM, nivelul bun de gestionare a riscurilor AEO și compatibilitatea cu Programul AEO aplicabil în UE. <u>A fost concluzionat de experții misiunii de validare DG TAXUD UE, în baza Raportului nr. de referință Ref. Ares. (2021) 7752098 din 15.12.2021 compatibilitatea Programului AEO din Moldova cu cel din UE.</u> <u>-Referitor la Etapa II, faza 5 a misiunii de validare a Programului AEO</u> - implementarea Sistemelor Informaționale „Schimb de date AEO UE-RM”, în vederea semnării Acordului de recunoaștere reciprocă și acordarea beneficiilor AEO. Sistemul informațional este în faza de dezvoltare, conform specificațiilor tehnice înaintate de DG TAXUD la 01.06.2020. Documentul elaborat de DG TAXUD <i>Interface Control Document EU-Moldova MRA Project</i>, ce descrie mecanismul propus de schimb de informații între părți în contextul ARR cu Republica Moldova a fost aprobat de către părți, fiind organizate 2 ședințe tehnice cu experții IT din cadrul SV RM și DG TAXUD UE, la inițiativa Înalțului Consilier UE reprezentanți ai Delogației Comisiei Europene: - la 26.04.2021, prezentarea conceptului AEO, conceptului proiectului de dezvoltare sisteme informaționale;
--	--	--	--	--	--	--

					- la 06.09.2021 – acțiuni de implementare care vizează tehnologiile informaționale și de protecție a datelor; <u>În contextul realizării</u> Proiectului USAID „Reforme structurale în Republica Moldova” cu privire la <u>modernizarea, digitalizarea AEO</u>, au fost inițiate lucrări în decembrie 2020 și continuate pe parcursul anului 2021, în vederea elaborării și aprobării procesele AEO standard, audite bazate pe analiza riscurilor AEO, monitorizare AEO, interacțiuni interne și externe și aprobat caietul de sarcini privind specificațiile tehnice, cu privire la implementarea Softului de gestionare e-AEO. Conlucrare cu dezvoltatorul compania „EBS - Integrator” SRL, contractat, cu suportul financiar acordat de Proiectului USAID „Reforme structurale în Republica Moldova”, în vederea implementării aplicării electronice AEO prin intermediul platformei TRADE.gov.md, pagina oficială CUSTOMS.gov.md. Produsul SI e-AEO se preconizează a fi lansat la 1 februarie 2022, urmare a testării din decembrie 2021. <u>În contextul Proiectului pilot Moldova-UE pentru recunoasterea unilaterală AEO din UE la PTF Leușeni-Albița (demarat în luna mai 2015) raportăm indicatorii de performanță:</u> - de la inițierea Proiectului s-au acordat beneficii la trecerea frontierei vamale la intrare PTF Leușeni la 20 operatori economici autorizați AEOS din UE, în cadrul a 1140 de traversări a mijloacelor de transport cu încărcături, durata timpului de trecere a frontierei pentru AEO din UE a
--	--	--	--	--	---

						constituit în mediu 15 -20 min , fără depistarea iregularităților vamale.
	1.2.2. Dezvoltarea programului Agent Economic Autorizat (AEO)	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de acte normative revizuite, elaborate și aprobate; Numărul de autorizații acordate, reevaluate, suspendate, revocate; Majorarea ponderii declarațiilor vamale perfectate de titularii statut AEO din totalul DV pe sistem; Număr de activități de instruire a funcționarilor vamali în domeniul AEO;	DOCVFC BV		<u>Realizat:</u> - 1 amendament elaborat în vederea perfecționării prevederilor proiectului Codului vamal Nou, secțiunea a 4-a operator economic autorizat, art.39 criteriul de conformitate vamală și fiscală și aprobat (Legea nr. 95 din 24 2021); - 1 amendament elaborat și aprobat în a II lectură a Parlamentului, de modificare și completare a art. 195³, alin. (1), pct.3), Codul Vamal actual, Legea nr. 1149/2000 la capitolul criteriul conformitate vamală și fiscală. La situația din 31 decembrie 2021, autorizații AEO valide dețin 119 agenți economici. 6 cereri AEO examinate, din care 5 Autorizații AEO acordate, 1 cerere refuz; 12 Autorizații AEO reevaluate; 4 Autorizații AEO suspendate; 6 Autorizații AEO revocate; Ponderea DV perfectate de titularii AEO din totalul DV pe sistem: 104364 DV AEO (17%) din total DV 599793 DV (100%). <u>Număr de activități de instruire a funcționarilor vamali în domeniul AEO interne:</u> -Participarea la 3 activități de instruire internă cu funcționarii vamali din Birourile vamale (Tematica: Programul AEO și beneficiile acordate titularilor autorizației AEO. Procedura de vămuire la domiciliu: autorizarea și principiile de aplicare) Organizator: centrul de instruire a SV, formatori experți AEO din cadrul secției;

						<u>Număr de activități de instruire a funcționarilor vamali în domeniul AEO externe:</u> -participarea la 3 activități de instruire organizate de OMV, UE, CEFTA cu privire la facilitarea comerțului, Programul AEO, riscurile AEO, standardele internaționale: - participarea la atelierul virtual organizat de CEFTA CLDP, în perioada 15-16.06.2021, conform agendei au avut loc schimb de opinii privind instrumente și metode de auditare după autorizare, analiza riscurilor, schimb de cele mai bune practice la nivel regional și național; - participarea la reuniunea comună a Grupurilor de lucru ale Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN) la data 17.06.2021, în domeniul comerțului, dezvoltării economice și vamal. Au fost discutate opinii referitor la evoluțiile recente din domeniul armonizării și simplificării procedurilor vamale, în special cele pe tranzit internațional; - în perioada 18-22 octombrie 2021, s-a participat la seminarul organizat de secretariatul CEFTA, cu suportul GIZ Germania, cu tematica Managementul riscurilor în domeniul AEO; <u>Activități de promovare și mediatizare a beneficiilor AEO și PVD:</u> Participarea la activități de mediatizare și promovare a facilităților și simplificărilor AEO pe plan național, internațional (UE, CEFTA, GUAM (prin intermediul on-line)): - mediatizare și promovare a facilităților și simplificărilor AEO pe plan internațional (Reuniunea a 7-a Secretariat CEFTA, Reuniunea a 33-a Secretariatului GUAM –
--	--	--	--	--	--	--

						prezentare, a 5-a reuniune a Asambleei Parlamentului GUAM - prezentare); - participarea la a 10-a reuniune a Comitetului pentru facilitarea comerțului CEFTA (organizată pe 6 mai 2021), conform Agendei dedicată realizărilor în misiunea de implementare a Acordului de recunoaștere reciprocă a Programului AEO securitate și siguranță - Macedonia, Serbia și Moldova; - participarea la cea de-a 4 sesiune a Clubului Antreprenorilor Onești, organizată de Ministerul Finanțelor și AmCham, la data de 27 septembrie 2021, în cadrul căreia a fost abordat subiectul-Programul AEO; - participare la ședința comitetului consultativ din cadrul SV , organizat online pe 28.10.2021 Prezentarea informației de sinteză referitor la implementarea statutului AEO; A fost numită persoana de contact cu OMV în vederea mediatizării la nivel internațional a nivelului de dezvoltare AEO din RM precum și actualizarea informațiilor privind progresele implementării Acordurilor de recunoaștere reciprocă cu alte state, prin completarea electronică a informațiilor pe platforma Compendium OMV; La solicitarea nr.16822/10.06.2021 a OMV, a fost completat și înaintat Chestionarul OMV, cu privire la experiența națională în prezent și planuri de viitor în domeniul AEO (titulari autorizați AEO care practică e-comerț și titulari AEO care activează în Zonele Economice Libere).
	1.2.3. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere reciprocă a	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de implementare a mecanismului de recunoaștere reciprocă cu părțile CEFTA.	DOCVFC DMSCV	Protocolul adițional 5 la Acordul de Liber Schimb Central-	În curs de realizare În contextul mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu părțile CEFTA, în perioada 15- 18 martie 2021, în

	programelor AEO cu părțile CEFTA				European (CEFTA) PA MF 4.3.2.	regim online, a avut loc Misiunea de validare a Programului AEO din Moldova, organizată de Secretariatul subcomitetului vamal CEFTA cu suportul GIZ. Au participat experți nominalizați: Echipa de validare, formată din reprezentanții părților CEFTA, observatori din cadrul DG TAXUD Comisia Europeană și experți AEO din cadrul statelor membre UE (Germania, România, Țările de Jos) și experții AEO din cadrul Serviciului Vamal al RM. Scopul misiunii a fost de a evalua compatibilitatea Programului AEO din Republica Moldova cu standardele internaționale și UE (cadrul legal, criteriile de eligibilitate, beneficiile, gestionarea programului național AEO). Totodată, în proces de validare au fost implicate 3 companii AEO (ÎCS Lear Corporation SRL, SEBN SRL, Adenosar SRL), care au demonstrat beneficiile, asigurarea securității și siguranței în lanțul logistic internațional, prin interviuarea conducerii și persoanelor de contact AEO. În cadrul misiunii, au fost prezentate informații, materiale și prezentările echipei de validatori AEO din cadrul Serviciului Vamal al RM. A fost elaborat proiectul de Raport al rezultatelor misiunii de validare a Programului AEO din Moldova, care a fost prezentat în cadrul videoședinței, organizate de Secretariatul CEFTA la data de 07.04.2021. Totodată, în cadrul sesiunii menționate s-a discutat despre standardul AEO aplicat la nivel național și au fost prezentate concluziile pozitive a Echipei de validatori CEFTA și a observatorilor UE. În contextul îmbunătățirii și consolidării capacității în domeniul implementării și îmbunătățirii programului AEO în regiunea
--	----------------------------------	--	--	--	-------------------------------	--

						CEFTA, organizat cu suportul GIZ, s-a participat la reuniunea online din 07.06.2021, în cadrul căreia a fost aprobat un Plan de acțiuni pentru anii 2021-2022 cu privire la activitățile prioritare pentru îmbunătățirea capacității, avînd în considerare gradul și nivelul de implementare a programului AEO la nivel național.. În perioada 18-22 octombrie 2021, s-a participat la seminarul organizat de secretariatul CEFTA, cu suportul GIZ Germania, cu tematica Managementul riscurilor în domeniul AEO. <i>Următoarele acțiuni vizează: măsuri de asigurare a schimbului de date AEO din RM și părțile CEFTA - dezvoltarea SI SEED+, care va include analiza riscurilor, schimb de date AEO între statele CEFTA. Dezvoltatorul și finanțatorul Proiectului de dezvoltare SI SEED+ este Programul GIZ din Germania.</i> În vederea implementării Acordului de recunoaștere reciprocă AEO CEFTA, cu suportul Programului GIZ Germania, pentru părțile CEFTA au fost identificate necesități de dezvoltare a Programelor AEO și planificate activități pentru anii 2021-2022: - Consolidarea capacităților: abilități și competențe ale personalului legat de AEO în parte ce ține de evaluarea bazată pe sistem a criteriilor AEO și cu privire la monitorizarea, evaluarea riscurilor și planificarea controlului companiilor autorizate AEO. De asemenea, necesitatea unei educații permanente este importantă pentru a fi asigurată că angajații implicați sunt la curent cu ultimele evoluții. Mai ales în
--	--	--	--	--	--	--

						ceea ce privește experiența UE cu alți parteneri MRA. - Comunicare și sensibilizare internă și externă (cu diferite agenții de stat). Dezvoltarea soluțiilor IT pentru fluxul de lucru și aplicațiile de gestionare a documentelor pentru a sprijini autorizarea națională a proceselor AEO, gestionarea și monitorizarea.
	1.2.4. Stabilirea mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu Federația Rusă, statele GUAM	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Foaie de parcurs elaborată și aprobată.	DOCVFC DMSCV	PAG 4.7.8.	<u>În curs de realizare</u> În contextul recunoașterii reciproce a programelor AEO cu statele GUAM: - la data de 24.02.2021 s-a participat la o videoședință de lucru organizată de Secretariatul GUAM, în cadrul căreia a fost prezentat: - Programul AEO din Republica Moldova, nivelul și progresele în contextul recunoașterii reciproce cu statele UE și CEFTA; - de statele GUAM, cadrul legal, condițiile și beneficiile stabilite la nivel național în vederea identificării compatibilității Programelor AEO; - la data de 06.04.2021 s-a participat la a 33 Reuniune a Comitetului pentru implementarea Proiectului de facilitare a comerțului și transportului în statele membre GUAM. Au fost recapitulate ultimele realizări a RM în contextul recunoașterii reciproce AEO cu alte state și schimbul de experiență acumulat. - la data de 15.12.2021, ședința Secretariatului GUAM, în cadrul grupului de lucru pentru recunoașterea reciprocă AEO cu prezentarea ultimilor progrese în ce privește armonizarea cadrului legal AEO MOLDOVA la standard OMV și UE; - la data de 20.12.2021 – prezentarea Programului AEO din Moldova cu privire la avantajele Programului AEO și

						cooperarea între administrațiile vamale, la a cincea reuniune comună a comitetelor Asambleei Parlamentului GUAM. În contextul recunoașterii reciproce a programelor AEO cu Federația Rusă (FR): - a fost transmisă baza legală privind Programul AEO din RM și a fost recepționată informația privind cadrul legal aplicat în FR; - se efectuează analiza comparativă privind cadrul legal de autorizare, beneficiile acordate, excepții și criterii de aplicare, pentru a fi discutate la următoarea ședință de lucru a grupului de lucru RM-FR; - a fost aprobat Planul de acțiuni între Serviciul Federal Vamal FR și SV RM, privind recunoașterea mutuală a AEO între RM și FR, (scrisoarea FR nr. 01-19/28405 din 19.05.2021, respectiv, scr. RM nr. 28/01-5198 din 16.04.2021). - Astfel, conform Planului de acțiuni în data 28 septembrie 2021, în cadrul videoședinței de lucru, cu participarea experților AEO din RM și FR a fost lansat primul pas de implementare a foii de parcurs, prin compararea cadrului legal pentru a identifica compatibilitatea programelor AEO naționale. Rezultatul scontat este să formulăm compatibilitatea și să identificăm divergențele Programelor AEO la nivel național și conform standardelor internaționale. - Se efectuează analiza comparativă privind cadrul legal de autorizare, beneficiile acordate, excepții și criterii de aplicare, pentru a fi discutate la
--	--	--	--	--	--	--

						următoarea ședință de lucru a grupului de lucru RM-FR, planificată pentru anul 2022.
	1.2.5. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (procedura declarației simplificate, procedura înscrierii în evidențe a declarantului)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri vamale simplificate de vămuire implementate.	DOCVFC DDSI BV	PA MF 4.3.4.	În curs de realizare În vederea dezvoltării și punerii în aplicare a procedurilor simplificate, SV urmează să implementeze modulele și manualul de utilizare a acestora cu implicarea directă a specialiștilor din domeniul IT care dezvoltă Sistemul informațional „ASYCUDA World” al SV.
	1.2.6. Extinderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale (%); Timp și costuri de vămuire reduse.	DOCVFC DDSI	HG nr. 410/2018, s PAG 5.7.28. PA MF 4.5.8.	În curs de realizare La finele perioadei de raportare, ponderea declarațiilor depuse în format electronic a constituit: - la export – 98,91% (comparativ cu 98,71% în anul 2020); - la import – 52,33% (comparativ cu 50,11% în anul 2020); - tranzit – 100% . În vederea micșorării timpului de vămuire, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. unic 908/MF/2020), care a fost avizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (la data de 22.09.2020) și examinat în cadrul ședinței secretarilor generali (la data de 19.11.2020). Proiectul a fost remis spre avizare repetată părților interesate. În urma avizării, Ministerul Economiei și Ministerul Justiției s-au expus referitor la necesitatea reglementării cazurilor de invalidare a declarațiilor vamale în HG nr. 1140/2005 dar nu în HG 904/2013. Urmează efectuarea modificărilor asupra proiectului în cauză conform avizelor recepționate..

	1.2.7. Extinderea numărului de companii care beneficiază de proceduri simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de companii deținătoare a statutului de „Exportator aprobat”	DVVCOM	HG nr. 573/2013 PAG 4.7.5. PA MF 4.3.5.	Realizat Pe parcursul a 12 luni 2021 au fost examinate 5 cereri de acordare a statutului de exportator aprobat, prin urmare au fost eliberate 4 certificate de exportator aprobat și remis un refuz de acordare a statutului. De asemenea, au fost examinate și aprobate 5 cereri de modificare a statutului de exportator aprobat deținut: 3 cereri în contextul ieșirii din componența UE a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și 2 cereri în contextul pct. 14 alin.4) din HG 385/2015. La data de 31.12.2021, 47 exportatori dețin statutul de „Exportator aprobat”.
	1.2.8. Sporirea numărului de beneficiari ai procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de autorizații acordate, suspendate, anulate, retrase; Creșterea ponderii declarațiilor vamale perfectate de către beneficiarii procedurii simplificate.	DOCVFC BV	PA MF 4.3.6.	Realizat Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2021: - au fost acordate 2 Autorizații PVD , în total fiind 86 de titulari care dețin Autorizații PVD; - nu este în proces de examinare nici o cerere de acordare a PVD; - a fost retrasă 3 Autorizație PVD ; - nu a fost suspendată nici o Autorizație PVD . Ponderea declarațiilor vamale depuse cu utilizarea PVD (8450 declarații vamale) constituie 1,41% din totalul declarațiilor vamale depuse pe sistem (599793 DV).
	1.2.9. Micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare prin modificarea procedurii de vămuire electronică a mărfurilor (modificarea HG 904/2013)	Trimestrul II (aprilie)	Proiect elaborat și transmis Guvernului.	DOCVFC DCJES	PA MF 4.3.7.	În curs de realizare În vederea micșorării timpului de vămuire, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. unic 908/MF/2020), care a fost avizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (la data de 22.09.2020) și examinat în cadrul ședinței secretarilor generali (la data de 19.11.2020). Proiectul a

						fost remis spre avizare repetată părților interesate. În urma avizării, Ministerul Economiei și Ministerul Justiției s-au expus referitor la necesitatea reglementării cazurilor de invalidare a declarațiilor vamale în HG nr. 1140/2005 dar nu în HG 904/2013. Urmează efectuarea modificărilor asupra proiectului în cauză conform avizelor recepționate.
	1.2.10. Implementarea mecanismului cu privire la asigurarea controlului asupra calității mărfii și corespundere la standardele de conformitate a normelor europene, în comun cu APCSP, prin elaborarea și aprobarea Ordinului comun cum cu Agenția pentru protecția drepturilor consumatorilor	Trimestrul I (martie)	Ordin comun elaborat, aprobat și publicat; Mecanism functional.	DOCVFC	HG nr.1076/2016 PA MF 4.3.8.	Realizat A fost elaborat și aprobat Ordinul comun al Serviciului Vamal nr. 99-O din 12.04.2021 și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței nr. 7 din 12.04.2021 privind stabilirea procedurii de conlucrare între Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în vederea asigurării unui mecanism de interoperabilitate între autoritățile de supraveghere a pieței și entitatea vamală în domeniul controlului produselor nealimentare. Funcționalitatea mecanismului a fost testată în perioada 03-31 mai 2021, acesta fiind aplicabil.
1.3. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe prin prisma modernizării infrastructurii vamale	1.3.1. Negocierea cu partea română a posibilității trecerii frontierei de stat prin mecanismul unei opriri	Trimestrul IV (decembrie)	Negocieri demarate.	DOCVFC DMSCV	HP nr.134/2018, 2.7.4 HG nr.736/2017,^{1,3} 2. PAG 4.20.3. PA MF 5.1.1.	În curs de realizare La data de 30.03.2021, la Chișinău a avut loc întrevederea conducerii Serviciului Vamal cu conducerea Direcției Generale a Vămile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România. Cele mai importante subiecte pe agenda întrevederii au fost implementarea și actualizarea Planului de colaborare bilaterală, reabilitarea infrastructurii celor mai tranzitate posturi vamale, Conceptul privind mecanismul comun de interacțiune în domeniul vămuirii și intensificarea

						măsurilor de protecție la frontieră împotriva COVID-19. În vederea implementării Planului comun de acțiuni al autorităților vamale din Republica Moldova și România pentru perioada sărbătorilor Pascale (26 aprilie - 16 mai 2021), aprobat la Chișinău la data de 30 martie 2021, a fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr.98-O din 12.04.2021. Totodată în perioada 8-10 iunie 2021 la 3 dintre punctele de trecere comune cu România, după cum urmează: Giurgiulești-Giurgiulești (România), Leușeni-Albița (Republica Moldova) și Costești-Stîncă, (România), au avut loc întrevederi de lucru ale experților Serviciului Vamal al Republicii Moldova și Direcției Generale a Vămile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, privind evaluarea eficienței implementării Planului de cooperare între ANAF și SV privind intensificarea colaborării în domeniul antifraudă vamală și facilitării comerțului. În perioada 20 septembrie - 1 octombrie a.c., Serviciul Vamal al Republicii Moldova a fost gazda delegației Direcției Generale a Vămile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) din România, aflată în vizită de studiu la Chișinău. Timp de două săptămâni, inspectorii vamali din România au fost instruiți în domeniul utilizării sistemelor de scanare cu raze X, analiza și interpretarea imaginilor scanate, radioprotecția și detectarea materialelor radioactive în procesul de control vamal. Partea practică a activității s-a desfășurat prin efectuarea unor vizite de teren în cadrul posturilor vamale Leușeni, Palanca și Giurgiulești.
--	--	--	--	--	--	--

						În data de 5 octombrie a.c., a avut loc la Galați o ședință de lucru a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova și România, în care au fost discutate aspecte ale dezvoltării cooperării viitoare dintre cele două state, în domeniul vamal. Principalele subiecte de pe agenda întâlnirii au vizat fluidizarea traficului de marfă și călători la frontiera comună, schimbul de informații privind prevenirea și combaterea fraudelor vamale, precum și stadiul negocierii de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu Comisia Europeană pentru derularea acțiunilor privind recunoașterea mutuală în domeniul AEO (agenți economici autorizați). De asemenea, a fost subliniată importanța continuării cooperării bilaterale între posturile vamale de frontieră corespondente, precum și necesitatea de a participa în comun la implementarea unor proiecte inițiate la nivelul UE. Serviciul Vamal a reiterat disponibilitatea de a intensifica interacțiunea cu partea română în procesul de vămuire. În acest sens, la sfârșitul anului 2020, a fost elaborat și transmis noul Concept privind mecanismul comun de interacțiune a autorităților vamale în procesul de vămuire în punctele de trecere a frontierei, dezvoltat cu suportul Înaltului Consilier al Uniunii Europene în domeniul vamal și fiscal. În data de 22 decembrie a avut loc la București o ședință de lucru a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova și România, în care au fost discutate aspecte ale dezvoltării cooperării viitoare dintre cele două state, în domeniul vamal. Cele două părți au agreeat un șir de acțiuni comune pentru perioada
--	--	--	--	--	--	---

						imediat următoare, ce vizează fluidizarea traficului de mărfuri și călători, inclusiv cu implicarea tuturor instituțiilor cu atribuții de control la frontieră, suplimentarea numărului de funcționari vamali de la frontieră, utilizarea a toate piste de control disponibile pentru accelerarea fluxului de mărfuri și călători, sincronizarea e activități cu cele ale Poliției de Frontieră, intensificarea activității echipelor mobile pe teritoriile celor două state, în vederea prevenirii și combaterii fraudelor vamale. Părțile au mai convenit să actualizeze Planul de cooperare vamală bilaterală cu noi propuneri, fiind remarcată necesitatea intensificării colaborării pentru implementarea unor proiecte inițiate la nivelul UE..
	1.3.2. Realizarea proiectului din cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo-română	Trimestrul IV (decembrie)	Gradul de reconstrucție și modernizare a posturilor vamale „Sculeni–Sculeni”, „Leușeni–Albița” și „Giurgiulești–Giurgiulești”.	Grupul de implementare DMSCV DOCVFC BV	PAG 4.20.1 PA MF 5.2.1.	În curs de realizare La situația din 30.12.2021, cu privire la implementarea proiectului ce ține de modernizarea posturilor vamale se constată: 1) Lucrările de construcție la PV Leușeni, au fost realizate în volum de circa 80%, în particular: Reabilitarea și modernizarea clădirilor existente; au fost executate lucrările de betonare a fundațiilor, precum și montarea carcasei metalice pentru construcția pavilioanelor și a copertinelor; 2) A fost construit sistemul de utilități, urmând să fie instalat utilajul; Au fost reabilitate piste de intrare în țară, precum și căile de acces la sistemul de alimentare cu apă. În acest context, începând cu data de 10 decembrie 2021, Serviciul Vamal a deschis traficului transfrontalier două piste noi pe sensul de intrare în țară, în scopul eficientizării procedurilor de control la frontieră și

						reducerii timpului de așteptare. Continuă lucrările de reabilitare și modernizare a clădirilor existente, precum și a modernizării și extinderii infrastructurii de control și drumuri. 3) Lucrările de reabilitare și modernizare la PV Giurgiulești au fost finalizate, fiind atinse în integralitate livrabilele incluse în Formularul de Aplicare. Astfel ca finalitate putem prezenta: - platforma de scanare și perete de protecție construit, -sistem de evacuare a apelor pluviale reabilitat și modernizat; - cale de acces reabilitată. 4) Procedura de achiziție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a PV Sculeni, <u>a fost lansată la 10 decembrie 2021</u>. Termenul de depunere a ofertelor este 11 martie 2022. În aprilie se propune demararea lucrărilor. Pe parcursul lunilor august-septembrie 2021, proiectul a fost supus verificărilor atât de către BRCT Iași, cât și de către o companie de audit, rapoartele respective fiind transmise Autorității de Management, în vederea transferării următoarei plăți intermediare din Grant. La 22.09.2021 a avut loc ședința de lucru, premărgătoare ședinței Comitetului de coordonare al Proiectului. La data 05.10.2021 octombrie, Galați, a avut loc ședința Comitetului de coordonare al Proiectului de infrastructură UE “Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, respectiv birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești-Giurgiulești La ședința respectivă s-au întrunit reprezentanți ai Serviciului Vamal al
--	--	--	--	--	--	--

						Republicii Moldova, Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, Direcțiilor Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași și Galați, în calitate de parteneri în implementarea proiectului. În cadrul ședinței au fost prezentate informații relevante privind stadiul realizării activităților cuprinse în proiect, riscurile identificate și măsurile de remediere a acestora etc. Este în progres activitatea privind informare si comunicare, ce asigură vizibilitatea proiectului. -Astfel au fost elaborate 3 comunicate de presă,1 articol publicat in Logos Press, producerea 2 rollup-uri , 200 pliante și 50 stickere. Totodată a fost organizată conferința de lansare a proiectului, a fost semnt contractul pentru realizare unui film, au fost prezentate 2 testimoniale la Ziua Cooperării Europene. -Au fost achiziționate 3 panouri temporare,din care 2 au fost deja instalate – la PV Leușeni și PV Giurgiulești, precum și 3 plăci comemorative, din care una este instalată la PV Giurgiulești. - A fost organizată instruirea a 20 de ofițeri vamali din România. - a fost selectată compania de consultanță, precum și compania de audit pentru verificarea cheltuielilor. În urma verificării eligibilității cheltuielilor I-a tranșă de finanțare a fost obținută. - Toate lucrările de construcție sunt monitorizate de responsabili tehnici contractați și supravegheate de autorul de proiect. La data 22.12.2021 conducerea SV participat la o conferință de presă
--	--	--	--	--	--	--

						organizată la București privind implementarea proiectului, unde au fost prezentate informații relevante referitor la etapa de implementare a proiectului în Republica Moldova, mersul lucrărilor și termenul de finalizare. A fost propus spre semnare amendamentul nr. 1 la Contractul de Grant, privind extinderea termenului de implementare a proiectului până la 28.06.2023, precum și a fost solicitată realocarea economiilor înregistrate pentru executarea infrastructurii PV Sculeni.
	1.3.3. Extinderea implementării controlului comun la frontieră moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean	Trimestrul II (iunie)	Acord și protocoale semnate; Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră; Timp de traversare a frontierei redus în cadrul controalelor de marfă.	DOCVFC DMSCV BV	HP nr.134/2018, 2.7.4 HG nr.736 /2017 1.3.2. acțiunea 1 PAG 4.20.5. PA MF 5.1.2.	<u>În curs de realizare</u> La cea de-a 36-a ședință a Consiliului Consultativ al EUBAM (25 iunie 2021, on-line) Serviciul Vamal al Ucrainei a comunicat că a elaborat un nou proiect al Foii de parcurs privind extinderea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană, care urmează a fi remis în adresa RM. Totodată, serviciile RM au fost informate că conform Planului de Acțiuni privind amenajarea punctelor de trecere prioritare pentru 2021-2023, aprobat prin Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 246-p din 24 martie, a fost aprobat planul de activități pentru amenajarea punctelor de trecere prioritare la frontiera moldo-ucraineană – Criva-Mamalîga, Otaci-Moghiliov-Podolskii, Unguri-Bronnița, Goianul Nou-Platonovo, Tudora-Starokazacie, Giurgiulești-Reni. A fost convenită instituirea unui grup de lucru sub egida EUBAM responsabil de actualizarea listei punctelor de trecere și termenelor de realizare a controlului comun.

					În acest sens la 14 septembrie 2021, MAEIE a informat EUBAM despre poziția RM privind necesitatea includerii în componența Grupului de lucru respectiv a reprezentanților instituțiilor implicate în procesul dezvoltării controlului comun la frontiera MD-UA (SV, IGPF, MAEIE din RM și UA), fiind invitați la unele ședințe și alte instituții, ex. Biroul pentru Reintegrare al RM, la necesitate. La cea de-a 37-a ședință a Consiliului Consultativ Partea Ucraineană a declarat că Foaia de parcurs nu a fost realizată deoarece nu aceasta nu indică un mecanism de finanțare și persoanele responsabile. Aceasta conține și contradicții cu Planului de Acțiuni privind amenajarea punctelor de trecere prioritare pentru 2021-2023, aprobat de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (ex. Tudora-Starokazacie, Unguri-Bronnița sunt incluse în Plan pentru modernizare pe partea Ucraineană, fără a fi prevăzut controlul comun). Totodată, extinderea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană depinde de soluționarea subiectelor nerezolvate pe agenda bilaterală, precum și realizarea înțelegerilor atinse de către președinții RM și UA la Kiev, la 12 ianuarie, și la Chișinău, în perioada 27-28 august. Conform Concluziilor Consiliului, recomandarea de creare a Grupului de lucru comun sub egida EUBAM în vederea actualizării Foi de Parcurs conform priorităților curente ale ambelor state a fost reiterată. <i>Informativ: În prezent controlul comun este funcțional în 6 puncte de trecere, în temeiul Acordului interguvernamental din 11.03.1997 și a Protocoalelor</i>
--	--	--	--	--	--

						<i>interdepartamentale semnate întru realizarea acestuia.</i>
	1.3.4. Implementarea proiectului comun MD-UA de monitorizarea video „VICOS” gestionat de Organizația Internațională a Migrației	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem de modernizare video funcțional	DOCVFC DMSCV DDSI	PAG 4.20.4. PA MF 5.2.2.	În curs de realizare În perioada 25-26.01.2021 au avut loc consultările privind implementarea proiectului cu participarea serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucrainei, Misiunilor OIM în RM și Ucraina, Delegației UE în RM și EUBAM, fiind agreeate de către experți următoarele: - implementarea sistemului de control video la punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, Criva-Mamaliga, Otaci-Moghiliov-Podolskii (PTFS Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost propus să substituie PTFS Tudora-Starokazacie din lista agreată inițial, PTFS Vulcănești-Vinogradovka a fost propus spre excludere din cauza infrastructurii necorespunzătoare). - Ulterior donatorul a informat despre selectarea doar a PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe și Criva-Mamaliga pentru implementarea sistemului de video control, având în vedere că în PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk nu este funcțional control comun. - modernizarea sistemelor informaționale centrale ale serviciilor vamale din RM și Ucraina; - crearea sistemelor informaționale automatizate intelectuale în baza tehnologiilor ANPR (de citire automată a numerelor plăcuțelor de înmatriculare) în regim 24/7 cu posibilitatea schimbului de informații prealabile. La 29.01.2021 a avut loc cea de-a 2-a ședință a Comitetului de supraveghere a proiectului, la care au fost prezentate

						posibilitățile de implementare a sistemului de control video. La 15.02.2021 a avut loc vizita expertului OIM la punctul de trecere a frontierei de stat Palanca-Maiaki-Udobnoe în vederea evaluării necesităților pentru implementarea sistemului. Subiectul privind schimbul de informații în cadrul implementării sistemului de control video a fost discutat în cadrul ședinței on-line cu experții EUBAM desfășurate la 23.02.2021, fiind convenită organizarea unei alte ședințe în acest sens sub egida EUBAM. În iunie 2021 OIM Chișinău a selectat compania care va realiza lucrările de proiectare a sistemului la PTFS Criva-Mamalîga. În perioada 24-25 iunie la Odesa, a avut loc consultările experților privind implementarea proiectului, urmare a căruia au fost: - agreată documentația tehnică pentru modernizarea sistemelor informaționale centrale ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova și Serviciului Vamal al Ucrainei; - convenit că Serviciul Vamal va expedia OIM lista echipamentului care urmează a fi procurat din sursele de co-finanțare a proiectului de Serviciul Vamal; - prezentate recomandările și bugetul propus de OIM pentru modernizarea punctelor de trecere agreate pentru implementarea sistemului pe teritoriul RM și UA. La 13 septembrie 2021 IOM a lansat licitația în vederea modernizării SI Frontiera. În cadrul consultărilor de la Odesa din 07-08.10.2021 serviciile vamale MD-UA au
--	--	--	--	--	--	--

					constat lipsa progresului vizavi de negocierea și semnarea tratatelor internaționale (protocoalelor) între cele 4 servicii de control privind organizarea controlului comun într-o singură locație în PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk, nefiind posibilă la moment, din punct de vedere juridic, procurarea și instalarea echipamentului de control video într-o singură locație. Ca urmare a consultărilor de la Odesa din 07-09.12.2021 și vizitele de lucru la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie din 08.12.2021, s-a convenit că OIM va transmite Delegației UE MD și EUBAM decizia comună a Părților privind necesitatea revizuirii poziției anterioare a acestora și importanța menținerii în Proiect a PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk, cu implementarea sistemului de control video pe ambele părți ale frontierei pe baza conceptului „control comun digital” (implementarea elementului de bază a controlului comun – schimbul de date electronice în regim online). În luna septembrie 2021 OIM Chișinău a lansat licitația în vederea modernizării SI Frontiera, ca urmare în decembrie 2021 OIM Chișinău a selectat compania care va realiza lucrările de modernizare.
	1.3.5. Implementarea Proiectului „EU 4 Border Security” / „UE pentru Securitatea Frontierelor”	Trimestrul IV (decembrie)	Nivelul de implementare a Proiectului.	DMSVC DOCVFC DDSI DSM BV	În curs de realizare În perioada 25-26.01.2021 au avut loc consultările privind implementarea proiectului cu participarea serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucrainei, Misiunilor OIM în RM și Ucraina, Delegației UE în RM și EUBAM, fiind agreate de către experți următoarele: - implementarea sistemului de control video la punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, Criva-Mamaliga,

						Otaci-Moghiliov-Podolskii (PTFS Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost propus să substituie PTFS Tudora-Starokazacie din lista agreată inițial, PTFS Vulcănești-Vinogradovka a fost propus spre excludere din cauza infrastructurii necorespunzătoare). Ulterior donatorul a informat despre selectarea doar a PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe și Criva-Mamaliga pentru implementarea sistemului de video control, având în vedere că în PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk nu este funcțional control comun. - modernizarea sistemelor informaționale centrale ale serviciilor vamale din RM și Ucraina; - crearea sistemelor informaționale automatizate intelectuale în baza tehnologiilor ANPR (de citire automată a numerelor plăcuțelor de înmatriculare) în regim 24/7 cu posibilitatea schimbului de informații prealabile. La 29.01.2021 a avut loc cea de-a 2-a ședință a Comitetului de supraveghere a proiectului, la care au fost prezentate posibilitățile de implementare a sistemului de control video. La 15.02.2021 a avut loc vizita expertului OIM la punctul de trecere a frontierei de stat Palanca-Maiaki-Udobnoe în vederea evaluării necesităților pentru implementarea sistemului. Subiectul privind schimbul de informații în cadrul implementării sistemului de control video a fost discutat în cadrul ședinței online cu experții EUBAM desfășurate la 23.02.2021, fiind convenită organizarea unei alte ședințe în acest sens sub egida EUBAM.
--	--	--	--	--	--	---

						În iunie 2021 OIM Chișinău a selectat compania care va realiza lucrările de proiectare a sistemului la PTFS Criva-Mamalîga. În perioada 24-25 iunie la Odesa, a avut loc consultările experților privind implementarea proiectului, urmare a căruia au fost: - agreată documentația tehnică pentru modernizarea sistemelor informaționale centrale ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova și Serviciului Vamal al Ucrainei; - convenit că Serviciul Vamal va expedia OIM lista echipamentului care urmează a fi procurat din sursele de co-finanțare a proiectului de Serviciul Vamal; - prezentate recomandările și bugetul propus de OIM pentru modernizarea punctelor de trecere agreate pentru implementarea sistemului pe teritoriul RM și UA. La 13 septembrie 2021 IOM a lansat licitația în vederea modernizării SI Frontiera. În cadrul consultărilor de la Odesa din 07-08.10.2021 serviciile vamale MD-UA au constatat lipsa progresului vizavi de negocierea și semnarea tratatelor internaționale (protocoalelor) între cele 4 servicii de control privind organizarea controlului comun într-o singură locație în PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk, nefiind posibilă la moment, din punct de vedere juridic, procurarea și instalarea echipamentului de control video într-o singură locație. Ca urmare a consultărilor de la Odesa din 07-09.12.2021 și vizitele de lucru la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie din 08.12.2021, s-a convenit
--	--	--	--	--	--	--

						că OIM va transmite Delegației UE MD și EUBAM decizia comună a Părților privind necesitatea revizuirii poziției anterioare a acestora și importanța menținerii în Proiect a PTF Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk, cu implementarea sistemului de control video pe ambele părți ale frontierei pe baza conceptului „control comun digital” (implementarea elementului de bază a controlului comun – schimbul de date electronice în regim online). În luna septembrie 2021 OIM Chișinău a lansat licitația în vederea modernizării SI Frontiera, ca urmare în decembrie 2021 OIM Chișinău a selectat compania care va realiza lucrările de modernizare.
	1.3.6. Implementarea Proiectului „Consolidarea managementului integrat al frontierelor de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”	Trimestrul IV (decembrie)	Punctele de trecere în care se efectuează controlul în comun dotate cu echipament special conform evaluării de necesități.	DMSCV DOCVFC DDSI DSM BV	HP nr.134/2018, ^{2.7.4} HG nr.736 /2017 PAG 4.20.5. PA MF 5.2.3.	Realizat Lucrările de reparație, care urmau să fie efectuate de către implementator la punctele de trecere a frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni au fost finalizate. Sunt în proces de realizare lucrările privind implementarea sistemelor de control video în ambele puncte de trecere. Lucrările de infrastructură, care urmau să fie realizate de către SV al Ucrainei din contul cofinanțării nu au fost realizate. În anul 2021, proiectul urmează a fi extins până la finele anului. La cea de-a 37-a Reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM (30 noiembrie 2021, on-line) reprezentantul Delegației UE la Kiev a informat că proiectul a fost finalizat fără a fi realizate unele acțiuni în cadrul acestuia, pentru care au fost necesare angajamente suplimentare de la parteneri. Totodată menționăm că, a fost înaintat spre consultare publică/avizare/expertizare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea pct .21 din Hotărârea

						Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
1.4. Revizuirea actelor normative și ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizației Mondiale a Comerțului, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător și Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană	1.4.1. Elaborarea avizelor la proiectele de acte legislative privind revizuirea plăților și taxelor stabilite (impuse la import și export sau în legătură cu acesta)	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de avize elaborate și prezentate Ministerului Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii.	DVV DCJES		Realizat Urmare a aplicării provizorii, începând cu 01 ianuarie 2021 a Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la Chișinău la 24.12.2020, adus la cunoștință prin scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene nr.DI/2/290-12163 din 30.12.2020, precum și pentru reglementarea importului mărfurilor în regim preferențial, au fost elaborate Ordinele SV nr.08-O din 13.01.2021” Cu privire la modificarea anexelor nr.10 și nr.12 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu ” și nr.86-O din 31.03.2021 ”Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu ”. A fost elaborată Circulara nr.816-C din 15.12.2021 „Cu privire la aplicarea prevederilor Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; - nr.820-C din 16.12.2021 „Cu privire la aplicarea prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană”

	1.4.2. Elaborarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului Vamal (în redacție nouă)	Trimestrul IV (decembrie)	Grup de lucru creat; Proiecte elaborate și prezentate Guvernului.	Grup de lucru	PAG 5.6.2. PA MF 2.2.2.	<u>În curs de realizare</u>
	1.4.3. Modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005, ajustat la modificările Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021.	Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului.	DOCVFC DCJES	HG 842/2020 PA MF 2.7	<u>Ne realizată, stopat</u> A fost elaborat Proiectul HG referitor la Modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin HG nr. 1140/2005, urmând a fi supus procedurii de avizare internă.
	1.4.4. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aplicarea Convenției TIR pe teritoriul Republicii Moldova și abrogarea HG nr. 1086/1997	Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DOCVFC DCJES	Convenția TIR (Anexa nr.11) PA MF 2.8.	<u>În curs de realizare</u> Proiectul hotărârii Guvernului de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul rutier de mărfuri sub acoperirea Carnetelor TIR (Convenția TIR, 1975), în scopul implementării carnetului TIR electronic (eTIR) și abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1086/1997 a fost elaborat, supus avizării interne în cadrul Serviciului Vamal și consultării publice. Analiza Impactului de Reglementare (AIR), a fost examinată la ședința Grupului de lucru din 20 iulie 2021 și respectiv 24 august 2021. Urmare examinării prin scrisoarea nr. 38-78-54-6826 din 17.09.2021 SV a recepționat Expertiza Grupului de lucru care susține Proiectul, cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. La data de 16.11.2021 în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru

						reglementarea activității de întreprinzător a fost examinat repetat proiectul de Hotărâre, fiind avizat pozitiv de către Comisie (Extras din Procesul-verbal nr. 31 al ședinței Grupului de lucru AIR remis prin scrisoarea nr. 38-78-92-9814 din 06.12.2021). Proiectul finalizat a fost remis în adresa Cancelariei de stat pentru înregistrare prin cererea nr. 28/05-18092 din 20.12.2021.
1.5. Coordonarea promovării și realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul vamal	1.5.1. Semnarea și implementarea Planurilor de cooperare cu autoritățile similare din alte state	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de planuri de cooperare semnate; Număr de planuri implementate.	DMSCV		<u>Realizat</u> În data de 30 martie la Chișinău a avut loc întrevederea Conducerii SV cu Conducerea Direcției Generale a Vănilor din cadrul (ANAF) România. În cadrul acesteia a fost semnat Planul de acțiuni în scopul intensificării măsurilor de protecție la frontieră împotriva COVID-19, dar și în vederea fluidizării traficului de Sărbătorile Pascale, implementarea acestuia fiind asigurată prin Ordinul SV nr.98-O/12.04.2021. În data de 22 decembrie a.c., a avut loc la București o ședință de lucru a conducătorilor autorităților vamale din Republica Moldova și România, în care au fost discutate aspecte ale dezvoltării cooperării viitoare dintre cele două state, în domeniul vamal.
	1.5.2. Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal	Trimestrul IV (noiembrie)	Ședințe anuale organizate.	DMSCV	Agenda Asociere UE-RM	<u>Realizat</u> În data de 23 noiembrie 2021, Serviciul Vamal a organizat și găzduit cea de-a VII-a întrunire a Subcomitetului vamal Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat sub președinția Republicii Moldova, în format de videoconferință și a reunit reprezentanți din cadrul Comisiei Europene, Delegației UE în RM, EUBAM, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

						În cadrul reuniunii au fost discutate principalele realizări ale Republicii Moldova în domeniul armonizării legislației vamale naționale cu cea a UE. Un alt subiect important pe agenda ședinței l-a constituit recunoașterea mutuală a Agenților Economici Autorizați (AEO) și etapa la care se află Serviciul Vamal în procesul de recunoaștere a Programului AEO din Moldova la nivel internațional. Tot în cadrul evenimentului, au fost expuse realizările Serviciului Vamal privind modernizarea infrastructurii informaționale și progresele înregistrate în procesul de implementare a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Agenda de lucru a mai inclus subiecte referitoare la originea mărfurilor, revizuirea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediterraneene (PEM), asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, lupta împotriva fraudelor vamale, zonele economice libere și viitoarea participare a RM la noile programe ale UE Customs și Fiscalis 2022-2027.
	1.5.3. Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările Uniunii Europene	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de solicitări și răspunsuri de asistență administrativă.	DIFV	Agenda Asociere UE-RM	Realizat Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate solicitări/răspunsuri după cum urmează: UE-669; CSI-451; NonUE-32 Turcia, Marea Britanie
1.6. Continuarea modernizării Serviciului vamal Vamal și a infrastructurii acestuia, precum și asigurarea implementării noilor standarde de integritate	1.6.1. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de proiecte în implementare; Gradul de implementare al proiectelor.	DMSCV	HG nr. 573/2013 PA MF 5.2.4.	În curs de realizare SV beneficiază de 1 proiect de asistență financiară și 14 proiecte de asistență tehnică externă (în cadrul la 2 proiecte SV este pe post de co-beneficiar): 1.Proiectul UE „Consolidarea managementului intergrat al frontierelor

						de-a lungul frontierei moldo-ucrainene” implementat de OIM în UA și co-implementat de Misiunea OIM în RM; 2. Proiectul UE „EU 4 Border Security / UE pentru Securitatea Frontierelor”, implementat de OIM în RM și co-implementat de OIM în Ucraina; 3. Misiunea UE de Asistență la Frontieră în RM și Ucraina (EUBAM); 4. Proiectul UE RM - RO „Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Republica Moldova, respective birourile vamale Albița-Leușeni, Sculeni-Sculeni și Giurgiulești”; 5. Programul USAID Reforme Structurale în RM (lansat la 30 ianuarie 2018, extins până în aprilie 2022). <u>Activitate realizată în 2021:</u> Digitalizarea borderoului de transport (lansare 6 aprilie); <u>Activitate în proces de realizare:</u> Asistența pentru recunoașterea reciprocă și dezvoltarea soluției IT pentru Programul AEO Moldova. <i>Produsul SI e-AEO se preconizează a fi lansat la 1 februarie 2022, urmare a testării din luna decembrie 2021;</i> <u>Activitate anulată</u> de către Program din motive financiare: Dezvoltarea e-TIR. 6. Proiectul privind Modulul de procesare a trimiterilor poștale exprese pre-sosire (PAP) și pre-plecare (PDP) realizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și DHL Express Moldova.; 7. Misiunea Înălților Consilieri ai UE pentru RM (EUHLAM). Proiectul a fost extins până la 30 iunie 2022;
--	--	--	--	--	--	---

					8. Programul Controlul Exporturilor și Securitatea Frontalieră (EXBS); 9. Programul Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD) al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară din SUA (NNSA); 10. Programul de Control al Containerelor al OMV și UNODC; 11. Proiect Twinning „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în RM” (SV este co-beneficiar al Proiectului); 12. Programul EU4Digital în RM (panelul Armonizarea piețelor digitale în Parteneriatul Estic (PaE)). EU4Digital își axează sprijinul pe 6 domenii de politică principal care include 4 grupuri de lucru e-Customs. După realizarea mai multor ședințe a fost expediată scrisoarea către EU4Digital privind confirmarea disponibilității SV de a participa în proiectul pilot cu Georgia privind soluția SEED. În cadrul ședinței din 6 septembrie, EU4Digital a informat despre neacceptul Georgiei de a participa la activitatea pilot e-Customs. Totodată a propus ca alternativă proiect pilot între RM-România. SV a acceptat propunerea. EU4Digital a expediat părții române invitația oficială. Partea română a acceptat participarea la acest <u>proiect pilot</u> cu RM. La 15.10.2021 – ședință privind aspectele implementării proiectului pilot de schimb de date electronice dintre administrațiile vamale RM și RO. 02.12.2021- lansarea oficială a proiectului pilot RM-RO. Durata implementării: decembrie 2021-martie 2022. Testarea schimbului de date va fi pentru camioane goale. Pilotarea planificată pentru luna
--	--	--	--	--	---

						februarie 2022 (durata 1 zi). RM și RO au expediat setul de date care urmează să fie testat. Punctul de trecere selectat de către ambele părți: Leușeni-Albița. Vizita experților din cadrul proiectului planificată pentru ianuarie 2022. 13. Proiectului de implementare în RM a Sistemului Electronic de Schimb de Date SEED+ finanțat de GIZ și co-finanțat din partea RM (proiect lansat la 27 septembrie 2021). 14. Suportul SV în implementarea Certificatelor de origine preferențiale în format electronic. Finanțator-BERD. Implementator-UNCTAD. 15. Suportul SV în facilitarea e-Comerțului transfrontalier prin digitalizarea procesării pre-sosire a trimiterilor poștale și a poștei rapide. Finanțator-BERD. Implementator-UNCTAD.
	1.6.2. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor Codului de etică și conduită a funcționarilor vamali	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de abateri disciplinare și sancțiuni aplicate funcționarilor vamali în descreștere; Nr. de funcționarilor vamali instruiți în domeniu.	DIS	HP nr. 56/2017 HG nr.410 /2018	Realizat În perioada de raportare (01.01.2021-31.12.2021), de către Comisia de disciplină a Serviciului Vamal au fost examinate și aprobate 169 anchete de serviciu. În rezultatul examinării a 69 de anchete de serviciu, 81 (an. 2020 - 80) funcționari vamali, fiind aplicate sancțiuni disciplinare, după cum urmează: Destituire din funcție – 5 (an. 2020 - 13) Mustrare aspră – 18 (an. 2020 - 10) Mustrare – 28 (an. 2020 - 23) Avertisment – 30 (an. 2020 - 33) 100 anchete de serviciu au fost încetate.
	1.6.3. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupție prin organizarea campaniilor de informare și promovare a integrității și valorilor profesionale	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități de mediatizare desfășurate; Număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestațiilor (plîngerilor).	DIS SRP	HG nr.410 /2018	Realizat În scopul sensibilizării și informării opiniei publice cu privire la eforturile instituției de a combate corupția, Secția relații publice a elaborat și distribuit un material video de promovare a Liniei specializate anticorupție și un comunicat de presă,

						publicate pe pagina web și pagina de Facebook. Video a fost realizat cu participarea conducerii SV și a adunat peste 4 000 de vizualizări doar pe pagina de Facebook. https://customs.gov.md/ro/articles/9-decembrie-serviciul-vamal-marcheaza-ziua-internationala-impotriva-coruptiei-video https://www.facebook.com/ServiciulVamaIRM/videos/620973532287544
	1.6.4. Promovarea sistemului de autoevaluare a riscurilor de integritate pentru minimizarea factorilor de risc	Trimestrul IV (decembrie)	Plan sectorial de integritate implementat; Registrul riscurilor de corupție aprobat.	DIS DMSCV	HP nr. 56/2017 HG nr.410 /2018	În curs de realizare A fost elaborat proiectul Planului sectorial anticorupție pe domeniul vamal pentru anii 2021-2022, fiind supus procedurii de avizare în cadrul SV prin Circulara nr.839-C/28.12.2021. Registrul riscurilor ce încadrează și riscuri de corupție a fost elaborat și aprobat în data de 12.02.2021.
	1.6.5. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul entităților publice; Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la CNA.	DIS	HP nr. 56 /2017	Realizat 1 caz de influență necorespunzătoare denunțate la CNA.
	1.6.6. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea și dotarea cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă	Trimestrul IV (decembrie)	Punte de trecere a frontierei de stat dotate.	DOCVFC	PA MF 5.4.4	Realizat Au fost modernizate și dotate cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă PV Palanca și o linie de intrare în țară prin postul vamal Criva –Mămăliga.
Obiectivul nr. 2: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat						
Risc extern						

- Cooperare insuficientă din partea altor autorități publice;
- Interes scăzut din partea titularilor de drepturi;
- Lipsa donatorilor și a resurselor financiare;
- Lipsa doatării subdiviziunilor în vederea realizării investigației speciale cu utilaj;
- Stabilirea mai multor cauze în același timp, de către instanța de judecată;
- Documentarea superficilă în cadrul procedurii controlului ulterior;
- Situația pandemică provocată de COVID -19;
- Imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională;
- Solicitarea prezenței exclusive a agentului constator care a întocmit procesul-verbal.

Risc intern

- Neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională;
- Tergiversarea creării sistemelor informaționale;
- Fluctuația personalului specializat;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;

Imposibilitatea participării la judecată a reprezentantului Serviciului Vamal din cauza implicării acestuia în alt litigiu, stabilit de instanța de judecată și imposibilitatea prezenței agentului constator ce a întocmit procesul-verbal.

2.1. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal	2.1.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei	Trimestrul IV (decembrie)	Cotă a declarațiilor vamale de import/ export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de control vamal; Număr de criterii active /create /modificate/ anulate/evaluate.	DAR	HG nr. 573/2013 HG nr. 1015/2017, ³⁹ PA MF 5.4.1.	Realizat La 31.12.2021: a) cota declarațiilor vamale de import a constituit: - pe culoarul roșu – 4,7%; - pe culoarul galben – 18,0%; - pe culoarul verde – 77,4%. b) cota declarațiilor vamale de export a constituit: - pe culoarul roșu – 1,5%; - pe culoarul galben – 3,7%; - pe culoarul verde – 94,8%. c) numărul criteriilor de selectivitate: - active – 275; - create – 700; - modificate – 38; - anulate – 11; - evaluate – 707 Funcționarii vamali au participat la 12 operațiuni internaționale și naționale: 1. Operațiunea GOALS, sub egida Organizației Mondiale a Vănilor, în perioada 01-19.02.2021;
--	---	---------------------------	---	------------	--	--

						2. Operațiunea OPSON X, sub egida OIPCInterpol, OEP Europol și SELEC, în perioada 01.12.2020-31.04.2021; 3. Operațiunea SHIELD II”, desfășurat în cooperare cu EUBAM și IGPF, în perioada 15.02-15.03.2021; 4. Operațiunea „Ideal X”, sub egida Consiliului Uniunii Europene, în perioada 01.02.2021-21.03.2021; 5. Operațiunea „PANGEA XIV”, sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vănilor, Europol, în perioada 18.05-25.05.2021; 6. Operațiunea „STOP II”, organizată sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vănilor, Europol, în perioada 30.04-30.09.2021. 7. Operațiunea „SCORPION II”, organizată sub egida EUBAM și OLAF, în perioada 18.08-31.10.2021. 8. OperațiuneaDEMENTER VI” organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor , în perioada 01.10.-31.10.2021 9. Operațiunea ”Thunder 2021” organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor , în perioada 01.10.-31.10.2021 10. Operațiunea ”PATHFINDER” (01.11.-21.11.2021) organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor, OLAF, INTERPOL, RILO. 11. Operațiunea „OFFSIDE” (01.12.-31.12.2021) organizată în comun cu SV și INSP al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor și ordinea publică pe linia administrativă a segmentului transnistrean; 12. Operațiunea „RADIUS” (11.11.-14.11.2021) oragnizată în comun cu
--	--	--	--	--	--	---

						SV și IGPF al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor, verificarea unităților de transport declarate prin acțiune, ordinea publică și traficul ilicit de persoane.
	2.1.2. Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc	Trimestrul IV (decembrie)	Pondere crescută a culoarului verde de control vamal; Ponderea controalelor vamale documentare și fizice redusă. (<i>hit rate</i>).	DAR DDSI	PA MF 5.4.1.	Realizat Cota declarațiilor vamale de import pe culoarul verde de control vamal – 77,4 % . Ponderea controalelor vamale documentare și fizice redusă, cumulativ: 22,6% : -pe culoarul roșu – 4,6 % ; -pe culoarul galben – 18,0 % .
	2.1.3. Dezvoltarea sistemului analizei de risc a informațiilor preliminare	Trimestrul IV (decembrie)	Timp redus și calitate a controlului vamal sporită.	DDSI DAR	PA MF 5.4.1.	Realizat Total trimiteri poștale internaționale (TPI): 537 156 ; - Selectate spre control trimiteri poștale internaționale: 41 751 ; - Riscuri confirmate: 11 051 .
	2.1.4. Intensificarea procesului de monitorizare și evaluare a criteriilor și profilurilor de risc și a impactului asupra performanțelor sistemului, care permite monitorizarea indicatorilor de performanță din Sistemul informațional integrat vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Calitate și eficiență a produselor de analiză de risc sporite; Nr.profilelor de risc evaluate și modificate.	DAR	PA MF 5.4.1.	Realizat Eficiența produselor de analiză de risc – 8,5 % . Nr. profilelor de risc evaluate/modificate: -criterii evaluate: 707 ; -consemne evaluate: 440; -modificate profile de risc: 202.
2.2. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția indicațiilor geografice și a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens	2.2.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 915/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale”	Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului.	DIFV DCJES	Legea nr. 1149/2000 PA MF 4.7.2.	În curs de realizare Proiectul a fost elaborat , supus examinării în cadrul ședinței Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, s-a întocmit tabelul de concordanță, examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 11.02.2021 (nr. unic 40/MF/SV/2021) și supus procedurii de avizare. Proiectul a fost ajustat urmare recomandărilor recepționate la etapa de avizare, fiind dezbătut (online) cu

						reprezentantul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului pe divergențele atestate de acesta. La moment a fost remis către Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției (numere de ieșiere 28/12-13001/13002 din 17.09.2021) pentru efectuarea expertizelor anticorupție și juridice. La moment proiectul se examinează de către Ministerul Justiției, care urmează să prezinte expertiza juridică a acestuia.
	2.2.2. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de rețineri a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală ; Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”; Numărul de cereri de intervenție a organului vamal depuse.	DIFV BV	PAG 5.10.2. PA MF 4.7.3	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost înregistrate 93 cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală; - au fost introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” 736 obiecte de proprietate intelectuală, cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră; - de către titularii de drept au fost depuse 128 cereri de intervenție a organului vamal.
	2.2.3. Participarea la activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de funcționarivamali instruiți; Nr. de activități desfășurate.	DIFV CI BV		Realizat Pe parcursul perioadei de raportare s-au organizat 16 activități de instruire fiind instruiți 400 de funcționari vamali .
	2.2.4. Sporirea eficacității de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală prin intermediul sistemului informațional ASYCUDA World ”	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate.	DIFV		Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, în 16 cazuri au fost depistate mărfuri susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.
	2.2.5. Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități realizate.	DIFV BV		Realizat Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate:

	respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi					8 ședințe de lucru în vederea acordării suportului metodologic și practic la depunerea cererii de intervenție a organului vamal și, respectiv, prelungirea perioadei de intervenție vamală; 7 comunicări (prin poșta electronică și telefon) în vederea acordării suportului metodologic la depunerea cererii de intervenție a organului vamal. Au fost organizate 3 ședințe de lucru cu titularii de drept și deținătorul cererii de înregistrare a mărcii, pe aspecte de importuri de mărfuri în baza contractelor exclusive și respectiv protecție a drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră.
2.3. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit	2.3.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit și contracararea traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV, Număr de capturi produse de tutungerie Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a produselor din tutun aflate în tranzit Număr de materiale statistice elaborate privind importul, exportul și tranzitul articolelor din tutun Sistem de supraveghere vamală instituit; Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact.	DIFV BV	HG nr. 1015/2017,³⁹ PA MF 5.5.1.	<u>Realizat</u> Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - efectuate 37 percheziții în comun cu PCCOCS în cadrul unei cauze penale de documentare a unui grup criminal organizat implicat în contrabandă cu produse de tutungerie; - efectuate 11 percheziții în comun cu DUP a SV în cadrul unei cauze penale pornită în baza art. 249 alin.(2) CP – eschivarea de la achitarea drepturilor de import, în urma cărora au fost ridicate în jur de 400 kg de tutun fin prelucrat, destinat rulării în țigarete. - efectuate 40 percheziții în comun cu DUP a SV în cadrul a două cauze penale pornite în baza art. 26, 248¹ alin. (4) lit. c) din Codul penal - contrabandă cu mărfuri accizate, în urma cărora au fost ridicate 600.000 țigarete.

						- reținute și ridicate pe alte două cauze penale 379.600 țigarete. - înregistrate 144 de capturi cu țigări și au fost ridicate 7.399.120 țigarete și 86,5 kg tutun pentru narghilea - (<i>datele sunt reflectate pe întreg sistemul vamal</i>); - monitorizate 5 operațiuni de tranzit de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun); - monitorizate 211 operațiuni de import, dintre care: a) 81 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2401 (Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun); b) 71 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2402 (Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun); c) 59 operațiuni de import de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2403 (Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau „reconstituite”; extracte și esențe de tutun); - monitorizate 6 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2402 (Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun).
	2.3.2. Accesarea informației privind livrarea spre destinația finală a articolelor din tutun aflate în tranzit	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a	DIFV BV	HG nr. 1015/2017, ⁴⁴	Realizat Au fost monitorizate 6 operațiuni de export de mărfuri clasificate la grupa tarifară 2402 (Țigări de foi (inclusiv cele cu

			produselor din tutun aflate în tranzit.			capete tăiate), trabucuri și țigărete, din tutun sau din înlocuitori de tutun).
	2.3.3. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de participări la reuniuni europene și internaționale; Număr de participanți, Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	Agenda Asociere UE- RM PA MF 5.5.2.	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: - la data de 18 martie curent, un funcționar vamal a participat la webinarul tehnic „Eliminarea comerțului ilicit cu produsele din tutun în zonele libere” organizat de Secretariatul Convenției-cadru privind Controlul Tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății; - la data de 31 martie curent, 3 funcționari vamali au participat la atelierul de lucru „Aplicarea legislației privind controlul tutunului în Republica Moldova”, organizat de EUBAM; - în perioada 22-23 iunie curent, un funcționar vamal a participat la atelierul de lucru „Contrabanda cu țigărete”, organizat de misiunea EUBAM, FRONTEX. - În perioada 01.09.-30.09.2021 a avut loc faza operațională a Operațiunii Comune de Control al Frontierei sub egida EUBAM „SCORPION II” privind combaterea traficului ilicit cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. - în perioada 09-10 noiembrie 2021, doi funcționari vamali au participat la seminarul online cu privire la produsele de tutungerie, organizat de EUBAM. - Operațiunea „PATHFINDER” (01.11.-21.11.2021) organizate sub egida Organizației Mondiale a Vămirilor, OLAF, INTERPOL, RILO, privind combaterea traficului ilicit cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat

	2.3.4. Suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea 80% din necesar de cîini.	CC		Realizat La moment în cadrul Serviciului Vamal sunt 20 de cîini de serviciu.
	2.3.5. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură	Trimestrul IV (decembrie)	Schimb de informații valorificat.	DIFV		Realizat Pe parcursul anului 2021 de la/către Centrul SELEC, au fost expediate reciproc 671 demersuri/răspunsuri și informații/note cu caracter informativ.
	2.3.6. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvîrșirii de infracțiuni la regimul drogurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Sume și bunuri indisponibilizate	DIFV	HG nr. 233/2020 ^{27.4} PA MF 5.6.1.	
	2.3.7. Prelucrarea operativă a membrilor grupurilor și organizațiilor criminale implicate în traficul ilicit de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de persoane prelucrate; Număr de grupări prelucrate.	DIFV	HG nr. 233/2020, ^{27.6.2} PA MF 5.6.2.	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, au fost efectuate măsuri speciale de investigație asupra la 39 de persoane și asupra a 3 grupări criminale implicate în traficul ilicit de droguri. Au fost efectuate 43 percheziții de identificare și depistare a drogurilor, în urma cărora au fost arestate 12 persoane
	2.3.8. Analiza/ monitorizarea cazurilor și infracțiunilor înregistrate privind traficul ilicit de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cauze înregistrate.	DIFV	HG nr. 233/2020, ^{27.6.1} PA MF 5.6.3.	Realizat În urma monitorizării și analizei infracțiunilor privind traficul ilicit de droguri, au fost înregistrate 55 cazuri de trafic ilicit de droguri .
	2.3.9. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de participări la reuniuni europene și internaționale; Număr de participanți; Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	HG nr. 233/2020, ^{28.2.1.} PA MF 5.6.4.	Realizat În perioada 01-19.02.2021, a avut loc Operațiunea internațională „GOALS” privind traficul ilegal de droguri sintetice din întreaga lume, organizată sub egida OMV.
	2.3.10. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor,	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de acțiuni prevenite, depistate și stopate Nr.de rețineri și cantitatea depistată.	DIFV BV	HG 98/2018. ^{3.4.3.} PA MF 5.5.4.	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare nu s-au înregistrat rețineri de arme, substanțe explozive, toxice, radioactive sau alte obiecte care pot fi folosite pentru săvîrșirea infracțiunilor cu caracter terorist.

	substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist					Totodată, pe domeniul dat au fost organizate mai multe evenimente de către partenerii de dezvoltare, la care au participat reprezentanți ai SV și anume: 1. Conferința internațională privind criminalitatea împotriva traficului de droguri, desfășurată la 26 octombrie 2021 online, prin platforma CISCO WEBWX Meetind; 2. Webinarul online „Implicațiile evoluțiilor recente din Afganistan pe piețele de droguri”, organizat de către CEPOL în contextul implementării proiectului TOPCOP, la 01 decembrie 2021; 3. Al doilea webinar online „Drogurile sintetice și laboratoarele ilicite”, organizat de către CEPOL (Agenția UE pentru Formare în materie de Aplicare a Legii) în contextul implementării proiectului TOPCOP (Training și Parteneriat Operațional de Combatere a Criminalității Organizate în regiunea Parteneriatului Estic) la data de 14 decembrie 2021.
	2.3.11. Fortificarea capacităților echipelor mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul țării, inclusiv pe perimetrul transnistrean	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de cazuri de rețineri ale echipelor mobile.	DIFV	HG nr. 890 din 20.07.2016 IV(D) 23 HG1089 din 18.12.17	Realizat În perioada de raport, Echipile mobile ale SV au înregistrat - 616 sesizări, dintre care: - 260 sunt rețineri de mărfuri (articole vestimentare, piese auto, legume, prosoape, produse chimice, produse alimentare, țigări, tehnică de uz casnic, stofă, anabolizante, tv, tablete, telefoane mobile, insecticid, covoare, jucării, unelte electrice ș.a); - 190 sesizări au fost întocmite pe faptul depistării în trafic a u/t cu termenul de 180 zile de ședere pe teritoriul RM expirat; - 160 sesizări au fost înregistrate pe faptul depistării în locuri special amenajate cu scop de parcare a u/t cu numere de înmatriculare straine cu termen expirat și partial dezmembrate;

						- 49 rețineri au avut loc pe <u>perimetrul transnistrean</u> , stabilindu-se o valoare a bunurilor de peste 5 mln lei. Printre marfurile depistate predomina: legume în stare proaspătă, produse alimentare (pește, caviar), piese auto, încălțăminte, mărfuri de larg consum, articole vestimentare, suplimente alimentare, metal uzat, insecticid, piese auto, coroane.
	2.3.12. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a importului mijloacelor de protecție a informației	Trimestrul IV (decembrie)	Sistemul elaborat și implementat.	DIFV DDSI	HG nr.257/2018, 5.2 PA MF 5.7.1.	În curs de realizare Cu suportul Programului USAID „Reforme Structurale în Moldova”, la 05 mai 2020, a fost lansat Portalul Informațional Comercial (<i>engl. Trade Information Portal</i>), o platformă interactivă care conține toate informațiile necesare celor care practică comerțul extern. Portal functional „trade.gov.md”, totodată se află în faza testare SI e-AEO.
	2.3.13. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități comune desfășurate	DIFV	PA MF 5.5.3.	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, în scopul combaterii criminalității transfrontaliere s-a desfășurat operațiunea internațională „SHIELD II”, în cooperare cu EUBAM și IGPF, în perioada 15.02-15.03.2021 și respectiv SCORPION II” (01.09.-30.09.2021) privind combaterea traficului ilicit cu țigări și produse de tutungerie peste frontierele de stat ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Operațiunea „OFFSIDE” (01.12.-31.12.2021) organizată în comun cu SV și INSP al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor și ordinea publică pe linia administrativă a segmentului transnistrean; Operațiunea „RADIUS” (11.11.-14.11.2021) oragnizată în comun cu SV și IGPF al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor, verificarea unităților de transport declarate prin acțiune, ordinea publică și traficul ilicit de persoane.

	2.3.14.Participarea Serviciului Vamal la operațiuni naționale și internaționale în vederea contrabandării contrabandei cu mărfuri și a comerțului ilicit cu acestea	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de participări la operațiuni naționale și internaționale.	DIFV	Realizat Funcționarii vamali au participat la 12 operațiuni internaționale și naționale: 1.Operațiunea GOALS, sub egida Organizației Mondiale a Vănilor, în perioada 01-19.02.2021; 2.Operațiunea OPSON X, sub egida OIPCInterpol, OEP Europol și SELEC, în perioada 01.12.2020-31.04.2021; 3.Operațiunea SHIELD II”, desfășurat în cooperare cu EUBAM și IGPF, în perioada 15.02-15.03.2021; 4.Operațiunea „Ideal X”, sub egida Consiliului Uniunii Europene, în perioada 01.02.2021-21.03.2021; 5.Operațiunea „PANGEA XIV”, sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vănilor, Europol, în perioada 18.05-25.05.2021; 6.Operațiunea „STOP II”, organizată sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vănilor, Europol, în perioada 30.04-30.09.2021. 7.Operațiunea „SCORPION II”, organizată sub egida EUBAM și OLAF, în perioada 18.08-31.10.2021. 8.Operațiunea DEMENTER VI” organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor , în perioada 01.10.-31.10.2021 9.Operațiunea ”Thunder 2021” organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor, în perioada 01.10.-31.10.2021 10.Operațiunea ”PATHFINDER” (01.11.-21.11.2021) organizate sub egida Organizației Mondiale a Vănilor, OLAF, INTERPOL, RILO. 11.Operațiunea „OFFSIDE” (01.12.-31.12.2021) organizată în comun cu SV și INSP al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor și ordinea publică pe linia administrativă a segmentului transnistrean;
--	---	---------------------------	---	------	---

						12.Operațiunea „RADIUS” (11.11.-14.11.2021) oragnizată în comun cu SV și IGPF al MAI, privind combaterea traficului ilicit al mărfurilor, verificarea unităților de transport declarate prin acțiune, ordinea publică și traficul ilicit de persoane.
	2.3.15. Asigurarea reprezentării eficiente a Serviciului Vamal în instanțele de judecată	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. ședințelor de judecată la care s-a participat.	DCJES		Realizat Pe parcursul anului 2021, Serviciul Vamal a participat la 955 ședințe de judecată .
2.4. Consolidarea capacităților funcționarilor vamali privind reglementarea importului / exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor care conțin astfel de substanțe	2.4.1. Instruirea teoretică și practică a funcționarilor vamali privind reglementarea importului / exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor care conțin astfel de substanțe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Materiale de instruire elaborate / procurate, Ghid de procedură implementat, Număr de funcționari vamali instruiți	CI DVV	HG nr. 801/2020 PA MF 5.8.1	Realizat În perioada raportată a fost organizate 4 activități de instruire ce vizează acest subiect și au participat 31 de funcționari vamali
2.5. Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală	2.5.1. Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală a SV pentru 2021	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. ordonanțelor de anulare a acțiunilor de urmărire penală sau de admitere a plîngerilor participanților la procesul penal; Nr. sesizărilor privind încălcările admise în cursul efectuării urmăririi penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de finisare a cauzei penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de transmitere	DUP		Realizat Pe parcursul a 12 luni a anului 2021, de către Direcția Urmărire Penală a Serviciului Vamal au fost înregistrate conform art. 274 CPP – 142 sesizări cu privire la infracțiuni, (creștere – 38,02 %), iar pentru anul 2020 – 88 sesizări cu privire la infracțiuni. În perioada indicată a anului 2021 au fost pornite 127 (creștere – 30,7 %) cauze penale, pentru anul 2020 – pornite 88 cauze penale. Art.248 (contrabandă) – 110 cauze penale din ele: contrabandă cu droguri, psihotrope - 57; contrabandă cu mărfuri de larg consum - 23; contrabandă cu mărfuri accizate - 21; contrabandă cu valută - 4; contrabandă cu valori culturale - 1 contrabanda cu mărfuri strategice – 2; contrabandă cu chihlimbar - 2;

			a cauzei penale în instanța de judecată; Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. de sechestre aplicate; Valoarea bunurilor sechestrate/confiscate; Nr. acțiunilor civile înaintate.		Art.249 (Eschivare de la achitarea plăților vamale) – 4 cauze penale Art. 361 (confeccionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false) – 4 cauze penală Art. 332 (falsul în acte publice) – 1 cauză penală Art. 217 (circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope) – 8 cauze penale Valoarea mărfurilor / valuta de contrabandă la pornirea urmăririi penale: 65 581 260,8 lei. Plățile vamale care au constituit obiectul eschivării constituie – 3 251 975 , 20 lei 19 - cauze penale cu propunere procurorului pentru a fi expediate în instanța de judecată (scădere 40,62 %) Valoarea mărfurilor stabilită pentru cauzele penale propuse pentru transmitere în judecată: Art.248 – 13 888 167, 39 lei Valoarea bunurilor puse sub sechestrul în cadrul urmăririi penale: 24 885 700 lei. Valoarea bunurilor confiscate predate în proprietatea statului 4 467 078,45 lei. După competență altor organe de urmărire penală în 12 luni a anului 2021 a fost expediată 8 cauză penală, în perioada analogică a anului 2020 expediate 88 cauze penale. Au fost încetate/clasate 59 cauze pentru 12 luni 2021, pentru anul 2020 – 22 cauze penale. Au fost suspendate 36 cauze penale pentru 12 luni anul 2021, pentru anul 2020 – 6 cauze penale. Total finisate pe parcursul a 12 luni 2021 sunt 114 cauze penale, în perioada
--	--	--	--	--	--

						analogică a anului 2020 au fost finisate 61 cauze penale.
2.6.Sporirea eficienței misiunilor de control ulterior	2.6.1. Consolidarea competențelor Serviciului Vamal în domeniul auditului post-vămuire	Trimestrul IV (decembrie)	Eficiența controalelor, atât planificate, cât și inopinate, asupra persoanelor care au un grad maxim de risc din totalul controalelor ulterioare efectuate – 57 %; Ponderea crescătoare a controalelor ulterioare prin audit postvămuire din totalul controalelor realizate de către Serviciul Vamal; Rezultativitatea efectuării controlului vamal ulterior – 57 %.	DCU BV	HG nr. 355/2020	Realizat Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 253 controale rezultative din totalul de 277controale ulterioare și ponderea acestora constituind 91 %. Activitatea de control ulterior prin audit postvămuire în anul de raportare a constituit 0,58 %, fapt datorat creșterii controalelor aferente vămuirii mărfurilor efectuate pe culoar galben și roșu de la 7027 în a.2020 la 11215 în a.2021.
	2.6.2. Sporirea numărului de controale ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității agenților economici	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea ponderii controalelor ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității agenților economici de 5 % din total controale efectuate.	DCU BV	HG nr.355/2020	Realizat Din 65 controale ulterioare efectuate prin audit postvămuire, 5 au fost cu tematica confirmarea onformității a agenților economici, ceea ce constituie 7,7 %.
	2.6.3. Eficiența controalelor ulterioare în raport cu resursele alocate	Trimestrul IV (decembrie)	Menținerea nivelului așteptat la nivel de subunitate.	DCU BV DFEC	HG nr.355/2020	Realizat Ca rezultat al activității de control ulterior, au fost recalculate drepturi de import în sumă de 34,15 mln. lei, iar resurse alocate – 7,33 mln. lei, ceea ce constituie nivelul de subunitate (0,21).
2.7. Sporirea capacității de activitate a laboratorului vamal	2.7.1. Dezvoltarea capacităților Laboratorului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Dezvoltarea sistemului informațional pentru gestionarea eficientă a proceselor în cadrul Laboratorului vamal; Schimb de experiență cu laboratoarele vamale din alte state.	LV		În curs de realizare A fost elaborat caietul de sarcini de dezvoltare a sistemului informational, acesta fiind prezentat DDSI.

	2.7.2. Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management în conformitate cu cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018, precum și menținerea acreditării Laboratorului vamal. Extinderea domeniului de încercări/expertiză de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere susținută cu succes; Acreditarea Laboratorului menținută; Numărul de metode noi de încercări/expertiză dezvoltate.	LV	Realizat Set de documente actualizat și prezentat către MOLDAC. Audit intern efectuat. Misiune de supraveghere efectuată de către MOLDAC. Acreditarea Laboratorului menținută. Elaborată și aprobată o nouă ediție a Manualului calității. Au fost dezvoltate 7 metode noi de încercări. A fost elaborat proiectul procedurii operaționale privind verificarea autenticității și veridicității documentelor.
	2.7.3. Instruirea funcționarilor vamali în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul funcționarilor vamali instruiți; Numărul de ieșiri în teritoriu pentru participare la efectuarea controalelor, ce țin de expertiza și cercetarea mărfurilor, precum și pentru acordarea asistenței la prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri.	LV CI	Realizat 5 activități de instruire desfășurate, în domeniul prelevării probelor, 89 funcționari vamali instruiți; 3 activități de instruire desfășurate, privind utilizarea sistemelor de scanare cu raze X, 30 funcționari vamali instruiți. 99 ieșiri în teritoriu pentru efectuarea cercetării și acordării asistenței în procesul controlului vamal, 676 probe de mărfuri analizate, 93 – rapoarte de încercări emise în teritoriu și acordată asistență la prelevarea a 85 probe). 135 de ieșiri în teritoriu în vederea examinării și evaluării mărfurilor și a mijloacelor de transport, și anume: 154 de mijloace de transport și 358 loturi de marfă examinate.

Obiectivul nr. 3: Implementarea unui sistem de management și control modern și eficient pentru a furnizarea unei game largi de informații comerciale și non-comerciale necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice

Risc extern

- Modificarea cadrului normativ privind procesul decizional;
- Interes scăzut din partea publicului de a participa la consultarea proiectelor;
- Interes scăzut din partea membrilor Comitetului Consultativ;
- Schimbări în cadrul normativ relevant;
- Situația pandemică provocată de COVID -19;

- Schimbări ale mecanismului guvernamental.

Risc intern

- Necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgență;
- Insuficiența resurselor instituționale;
- Capacitatea / abilitatea personalului, recrutare și reținere;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;
- Nivelul scăzut de integritate;
- Capacitatea / abilitatea personalului, recrutare și reținere;
- Solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente;
- Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial
- Capacitatea generală de a obține rezultate.

3.1. Identificarea și eliminarea serviciilor publice depășite de timp		Trimestrul IV (decembrie)	Serviciile publice depășite de timp identificate și eliminate; Numărul de servicii eliminate.	SRP DDSI		Realizat Ca urmare a lansării noii versiuni a Portalului Serviciilor Publice, SV a revizuit și actualizat lista de servicii publice disponibile pe portal. Astfel, la data de 28 decembrie 2021, pe site-ul servicii.gov.md există 8 seturi de servicii publicate și actualizate.
3.2. Reingineria serviciilor publice	3.2.1. Reingineria și digitizarea serviciilor publice identificate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de servicii publice depășite de timp eliminate, Numărul de servicii modernizate/reproiectate, Număr de servicii publice pregătite de digitizare/ digitizate sau în curs de digitizare, Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice create sau ajustate	DDSI în comun cu CTIF	HG nr. 966/2016 ^{3.3.;} ^{3.3.1.; 3.3.2., 3.4} PA MF 17.2.1	
	3.2.2. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Acorduri adiționale semnate; Schimb de date prin MConnect asigurat; Număr de SI conectate la MConnect	DDSI în comun cu CTIF	HG nr. 966/2016 ^{3.4.2.} PA MF 17.2.2	În curs de realizare Este în curs de dezvoltare a schimbului de informație prin intermediul MConnect între Serviciul Vamal și alte entități publice. A fost creată și expediată prima parte a cererii de conectare (sub formă de proiect) către I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”.

						Totodată, Serviciul Vamal urmează să evalueze și identifice un sistem informațional, prin care se va efectua recepția/transmisia datelor, ceea ce va constitui partea a doua a cererii de conectare la platforma de interoperabilitate MConnect. A fost organizată o ședință cu reprezentanții MConnect la data de 14.09.2021, în cadrul căreia s-a discutat pașii ce urmează întrprinși întru aderarea SV către MConnect. A fost ajustată cererea de conectare, au fost repartizate datele ce vor fi interschimbate cu alte instituții publice, SV fiind în calitate de consumator de date și furnizor de date. Se dezvoltă serverul existent cu module funcționale și limbajul care ar permite conectarea și compatibilitatea cu limbajul de programare ale serverului MConnect. Au fost semnate anexele tehnice pentru interschimbul de date cu ANTA, ASP, SFS, Procuratura Generală. A fost expediată Anexa adițională la cererea inițială, pentru interschimbul de date cu CNAS. A fost semnat Acordul și Contractul cu AGE pentru schimbul de date dintre SIA Antifrauda și SIA RSC prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Din partea SV au fost îndeplinite toate cerințele pentru conectarea la platforma de interoperabilitate MConnect. <i>SV este în așteptarea recepționării de la AGE a link-ului de conectare la platforma de test a MConnect.</i>
	3.2.3 Integrarea serviciilor publice prestate cu serviciile electronice guvernamentale relevante (MPass, MPay,	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ponderea serviciilor guvernamentale integrate în serviciul public electronic din totalul	DDSI în comun cu CTIF	HG nr. 966/2016 ^{3,4,3} . PA MF 18.13.3	Realizat Au fost lansate servicii electronice noi în perioada noiembrie-decembrie 2021. A fost integrat în MPass, MNotify și MSign noul SI e-AEO.

	MSign, MNotify, MDelivery, MLog)		serviciilor guvernamentale prestate			
	3.2.4. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilității înalte și securității acestora)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud	DDSI în comun cu CTIF	HG nr. 966/2016 ^{3,4,4} . PA MF 17.2.4	În curs de realizare A fost lansată migrarea poștei electronice a Serviciului Vamal pe platforma MCloud. Urmează să migreze - trade.gov.md și customs.gov.md pe platforma MCloud. Totodată: - a fost aprobat Planul de transmitere a Centrului informațional de date a Ministerului Finanțelor către I.P. „Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică”, care include planul de migrare a sistemelor informaționale a Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal în MCloud; - în baza solicitării nr.1.4/423/44-21 din data de 23 martie 2021, parvenite de la I.P. „Serviciul Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică” (I.P. „STISC”), a fost efectuată estimarea resurselor TI, planificate a fi utilizate pentru următoarele 6 – 18 luni în cadrul MCloud pentru resursele IT a Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat. Informația în cauză a fost prezentată în adresa solicitantului. Urmează a fi migrat SI e-Management actualizat pe platforma Mcloud. (în colaborare cu CTIF)
3.3. Crearea sau actualizarea fișelor serviciilor publice în portalul serviciilor publice		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Fișele serviciilor publice actualizate/create	SRP	HG nr. 966/2016 ^{3,37} . PA MF 18.14	Realizat Ca urmare a lansării noii versiuni a Portalului Serviciilor Publice, SV a revizuit și actualizat lista de servicii publice disponibile pe portal. Astfel, la data de 31 decembrie 2021, pe site-ul servicii.gov.md există 8 seturi de servicii publicate și actualizate.
3.4. Crearea sau ajustarea fișelor de post ale funcționarilor și angajaților din autoritățile		Pe parcursul anului	Fișele de post create/ajustate	DDSI DMP	HG nr. 966/2016 ^{1,7} . PA MF 17.14	Realizat Serviciul Vamal a elaborat și aprobat fișele de post în conformitate cu HG nr.22 din

administrației publice centrale și din entitățile prestatoare de servicii publice prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice și metodologiei privind digitizarea serviciilor publice		(după aprobarea standardelor minime de calitate)				24.01.2017. Referitor la fișele de post ale funcționarilor responsabili din cadrul entităților prestatoare de servicii publice din subordinea Ministerului Finanțelor (Serviciului Fiscal de Stat și a Serviciului Vamal), acestea vor fi corelate standardelor, odată cu aprobarea cerințelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice și, respectiv, metodologiei privind digitalizarea serviciilor publice, în conformitate cu pct.1.1.1, activitatea 2 din Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice, aprobat prin HG nr.966 din 09.08.2016.
3.5. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md		Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md lansate anual; Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii.gov.md .	SRP De comun cu subdiviziuni le AC	HP nr. 56/2017, II.2, 32	Realizat De către Secția relații publice a fost emisă circulara 322-C din 12.05.2021 prin care a fost solicitat subdiviziunilor AC și Birourilor vamale revizuirea și actualizarea datelor existente, excluderea serviciilor și datelor perimate sau adăugarea unor seturi noi, relevante activității instituției. În baza propunerilor parvenite din partea subdiviziunilor, au fost actualizate informațiile pe noua versiune a portalului servicii.gov.md, care este disponibilă la adresa https://servicii.live.egov.md, dar care nu a fost încă lansat pentru public. Versiunea veche a paginii servicii.gov.md nu mai este menținută. Astfel că, din punct de vedere tehnic, nu există posibilitatea de a mai gestiona utilizatorii în cadrul acestui portal și de a modifica informația. Ca urmare a răspunsurilor de la subdiviziuni, nu a fost identificat niciun

						serviciu public nou pentru adăugare pe platformă.
3.6. Fortificarea capacităților funcționarilor vamali prin instruire diversificată și continuă	3.6.1. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională (internă și externă) a funcționarilor vamali pentru anul 2021	Trimestrul I (martie)	Planul elaborat și aprobat.	CI BV	HG nr. 573/2013 HG nr. 201/2009 PA MF 20.3.1.	Realizat Planul de instruire a funcționarilor vamali pentru 2021 aprobat prin Ordinul SV nr.444-O din 31.12.2020.
	3.6.2. Implementarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor vamali	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite.	CI BV	HG nr. 573/2013 HG nr. 201/2009 PA MF 20.3.2.	Realizat Pe parcursul perioadei raportate au fost organizate total - 394 de activități de instruire, au participat în cadrul acestor activități 7745 (AC-1131, BV-6614) de funcționari vamali. Nominal - 1452 funcționari instruiți ce constituie - 98% (AC-300/BV-1152) Activități de instruire interne (la CI și teritoriale) - 271, Nr de funcționari instruiți - 7176 (AC-868/BV-6308). Activități de instruire externe - 123, Nr. de funcționari instruiți - 569 (AC-236/BV-306)
	3.6.3. Instruirea autorităților de frontieră și a reprezentanților sectorului privat privind noile reglementări de facilitare a comerțului	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. agenților de frontieră și reprezentanți ai sectorului privat instruiți; Nr.instituțiilor participante.	DOCVFC Subdiviziunile AC BV		Realizat Serviciul Vamal (<i>Platforma Comitetului Consultativ</i>) de comun cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova, în parteneriat cu Asociația Businessului European, în perioada 25 - 26 martie a organizat, în regim online, prima conferință națională dedicată facilitării comerțului e-TRADECON. A fost desfășurat webinar „Portalul de Informații Comerciale - „www.trade.gov.md”, organizat de SV pe platforma Consiliului Economic pe lângă PM/ Comitetului Național pentru Facilitare a Comerțului.

	3.6.4. Dezvoltarea sistemului electronic de Formare Profesională la Distanță – e-learning	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de suporturi de curselaborate/actualizate/plasate; Nr. de teste elaborate/plasate; Nr. de activități de instruire realizate; Nr. utilizatorilor instruiți.	CI BV		Realizat Dezvoltarea sistemului electronic de Formare Profesională la Distanță – e-learning: Activități realizate pentru perioada raportată trim III-2021: - 36 suporturi de curs actualizate - 4 teste elaborate - 23 activități de instruire realizate/375 funcționari instruiți Total: - 1655 utilizatori ai sistemului - 740 utilizatori activi - 255 suporturi de curs, ghiduri, etc (în diferite domenii ale activității vamale) conține sistemul.
	3.6.5. Îmbunătățirea procedurii de determinare a valorii mărfurilor în vamă prin prisma aplicabilității acesteia și expunerea argumentată a deciziilor de majorare a valorii mărfii importate de către funcționarii vamali	Trimestrul IV (decembrie)	Funcționari vamali instruiți	CI DVVCOM BV	Planul de redresare socioeconomică în contextul COVID-19	Realizat Pe parcursul a.2021 au fost organizate 33 evenimente de instruire, în cadrul cărora au participat 775 funcționari vamali
3.7. Gestionarea și menținerea Sistemului informațional ”Registrul electronic al angajaților”	3.7.1. Asigurarea completării conforme a dosarelor personale ale angajaților în Registrul electronic al angajaților, completarea Statului de personal în format electronic și a Schemei de încadrare	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Registrul electronic al angajaților completat	DMP DDSI	HG nr. 681/2020 PA MF 21.5.1	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, au fost supuse expertizei condițiile tehnice și posibilitatea de exportare a datelor din sistemul existent, SI MRU-2 în SIA „Registrul electronic al angajaților”. La situația din 31.12.2021, a fost actualizat SI MRU-2, în care sunt stocate datele despre personal în proporție de 97% . La 23.06.2021 SV a intervenit cu un demers (nr.28/03-8894) către MF, în care a solicitat suportul informațional și, eventual, metodologic în calitate de punct de reper pentru continuarea acțiunilor ce se impun în vederea implementării HG nr.681/2020 cu privire la aprobarea Conceptului SIA REA.

						În mod special, solicitarea vizează mersul implementării pct.pct.4 și 7 din HG nominalizată
3.8. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora	3.8.1. Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile	Trimestrul IV (decembrie)	Bunurile imobiliare proprietate publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare; Număr de acte normative elaborate/ modificate; număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DFEC	HG nr.1351/2016 ^{II} 1, 35 HG 554/2018 ^{1,1} .	Realizat De regulă inventarierea se efectuează o dată pe an. Inventarierea patrimoniului la situația din 30.09.2021 a fost efectuată în baza ordinului nr.295-o din 12.10.2021. Totodată, în perioada anului de gestiune 2021, au fost create/construite 3 blocuri sanitare noi din contul investițiilor capitale bugetare, care la etapa actuală sunt în proces de recepție finală, după care urmează procedura de înregistrare în Registrul bunurilor imobile pentru: 1 bloc sanitar PV Cișmichioi; 1 bloc sanitar PV Larga; 1 bloc sanitar PV Grimecăuți.
	3.8.2. Înregistrarea dreptului de proprietate	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DFEC	HG 554/2018 ^{1,2}	Realizat La etapa actuală sunt înregistrate la ASP 255 de bunuri imobile, dintre care pe parcursul 12 luni au fost înregistrate 10 bunuri imobile cum ar fi: 2 pavilioane la PV Otaci; 1 bloc sanitar PV Ocnîța; 1 bloc sanitar la PV Otaci; 2 blocuri sanitare la PV Basarabeasca; 1 teren PV Basarabeasca; 1 bloc sanitar PV Ciadîr-Lunga; 1 teren PV Ciadîr-Lunga 2 (Maloiaroslaveț); 1 teren PV Sculeni.
	3.8.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de contracte verificate.	DFEC	HG 554/2018 ^{1,3}	Realizat Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune, arendă se efectuează permanent cu respectarea prevederilor legale. La situația actuală sunt monitorizate pe SV 105 contracte de locațiune pentru anul de gestiune 2021. Totodată, în baza ordinului Serviciului Vamal nr.313-0 din 26.10.2021 s-a stabilit

						modalitatea de transmitere în locațiune a bunurilor imobile neutilizate din administrarea Serviciului Vamal, cu organizarea și desfășurarea a licitațiilor cu strigare și cu reducere.
	3.8.4. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2020/2021	Trimestrul II (iunie)	Informații publicate.	DSM SRP	HP nr. 56/2017 (pilon II.1; 11) HG nr. 1419/2016 HG nr. 188/2012 HG nr. 573/2013 HG nr. 1172/2018 PA MF 19.5.1. PA MF 19.5.2.	Realizat Informația privind bugetul aprobat pentru anul 2021 și executarea bugetului pentru trim. III al anului 2021 a fost publicată: https://customs.gov.md/api/media/05/04/2021/WEB_execut_bug_pe_I_trim.21.pdf Planul de achiziții pentru anul 2021 a fost publicat: https://customs.gov.md/api/media/09/03/2021/Plan_achizi%C8%9Bii_2021.PDF
3.9. Alocarea resurselor aferente activității Serviciului Vamal	3.9.1. Alocarea de resurse pentru activitățile de control	Trimestrul IV (decembrie)	Scăderea treptată a ponderii resurselor financiare pentru activitățile de control și creșterea treptată a ponderii cheltuielilor pentru analiză și planificarea controalelor, precum și pentru promovarea conformării cerințelor legale.	DFEC BV	HG. Nr.355/2020	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de control pentru anul de gestiune 2021: Aparatul Central – 18524,9 mii lei, BV Sud – 40097,3 mii lei; BV Centru – 107807,0 mii lei; BV Nord – 46924,9 mii lei. Total SV – 213354,1 mii lei. Suma fondului de salarizare planificat pe SV pentru anul 2021 – 429672,9 mii lei $213354,1/429672,9=0.49*100\%=49,6\%$
	3.9.2. Alocarea de resurse pentru activități de analiză și planificare	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru analiza și planificarea controalelor și scăderea ponderii cheltuielilor pentru activitățile de control.	DFEC BV	HG. Nr.355/2020	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră activități de analiză și planificare pentru anul de gestiune 2021-4413,7 mii lei Suma fondului de salarizare planificat pe SV pentru anul 2021 – 429672,9 mii lei $4413,7/429672,9=0.0103*100\%=1,03\%$

	3. 9.3. Alocarea de resurse pentru creșterea gradului de conștiințizare, consiliere și alte activități de promovare a conformării cerințelor legale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru promovarea confirmării cerințelor legale și diminuarea ponderii cheltuielilor pentru activitățile de control.	DFEC BV	HG. Nr.355/2020	Realizat Suma salariilor angajaților în activitatea cărora intră promovarea conformării cerințelor legale pentru anul de gestiune 2021- 1172.7 mii lei. •Suma fondului de salarizare planificat pe SV pentru anul 2021 – 429672,9 mii lei $1172.7/429672,9=0,003*100\%=0.3\%$
3.10. Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern și Standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal	3.10.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere desfășurată; Certificate reconfirmate.	DMSCV BV	HG nr. 573/2013 PA MF 4.12.1.	Nerealizat
	3.10.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015	Trimestrul IV (decembrie)	Documentația SMC revizuită.	DMSCV	HG nr. 573/2013 PA MF 4.12.2.	Realizat Prin Circulara nr.217-C/2021 a fost demarat procesul de revizuirea, modificarea și completarea Procedurilor generale, procedurilor operaționale.
	3.10.3. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	Trimestrul I (10 martie)	Raport elaborat și transmis.	DMSCV	Legea nr. 229/2010 HG nr. 573/2013 Ordinul nr. 4/2019 PA MF 20.1	Realizat Raport elaborat și remis în adresa MF în data de 12.02.2021 prin scrisoarea SV nr.28/01-1805.
	3.10.4. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Trimestrul I (01 martie)	Declarație emisă și publicată	DMSCV Subdiviziun ile AC BV	Legea nr. 229 /2010 HG nr. 573/2013 Ordinul nr. 4/2019 PA MF 20.1.2.	Realizat Declarația de răspundere managerială a fost emisă și publicată pe pagina web a Serviciului Vamal și poate fi accesată la următorul link: https://customs.gov.md/ro/articles/director-ul-serviciului-vamal .
	3.10.5. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV și BV pentru anul 2021	Trimestrul I (martie)	Registru elaborat	DMSCV Subdiviziun ile AC BV	Ordinul nr. 189/2015 PA MF 19.1.3.	Realizat Registru riscurilor al SV a fost elaborat și aprobat în data 12.02.2021. Registru riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV și BV pentru anul 2021 au

						fost elaborate și aprobate pe parcursul lunii februarie- martie.
	3.10.6. Revizuirea listei proceselor de bază a SV	Trimestrul I (martie)	100% procese de bază identificate	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 PA MF 19.1.4.	În curs de inițiere
	3.10.7. Revizuirea descrierilor grafice și/sau narrative ale proceselor de bază	Trimestrul II (aprilie)	100% procese de bază documentate	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 Ordinul nr. 189/2015 PA MF 19.1.5.	Realizat Prin Circulara nr.217-C/24.03.2021 a fost demarată procedura de reexaminare, modificare, completare a procedurilor generale, operaționale, specifice dar și elaborarea și descrierea procedurilor noi care reglementează activitatea vamală. Exercițiu a fost finalizat în data de 30.04.2021.
	3.10.8. Efectuarea misiunilor de audit intern prin furnizare de asigurări obiective și consiliere privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul rapoartelor de audit intern elaborate și prezentate conducerii; 85% misiuni de audit intern realizate în termenele stabilite; 90% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite; Gradul de implementare a recomandărilor de audit (%); 75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit ; Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite de cel puțin 75%;	DAI	Legea nr. 229 /2010 HG nr. 573/2013 HG nr. 617/2019 PA MF 19.3.1.	Realizat În perioada de raportare, au fost prezentate conducerii SV 10 rapoarte de audit (nr. 715 din 05.02.2021, nr. 1099 din 23.02.2021, nr. 1828 din 31.03.2021, nr.2549 din 05.05.2021, nr. 2923 din 25.05.2021, nr. 4491 din 06.08.2021, nr.6207 din 29.10.2021, nr. 7003 din 07.12.2021 nr. 7267 din 17.12.2021, nr. 7509 din 28.12.2021). Astfel, în perioada raportată au fost înregistrate următoarele valori ale indicatorilor de rezultat: - 90 % din misiunile planificate au fost realizate; - 98 % recomandări aprobate din cele oferite; - 80 % de recomandări implementate din cele înaintate; - 75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit, - 90 % este nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite

	3.10.9.Asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de recomandări înaintate; Număr de informații raportate, Ponderea recomandărilor implementate.	DAI De comun cu subdiviziuni le AC BV	PA MF 19.4	Realizat Pe parcursul anului 2021, a fost raportat progresul înregistrat în implementarea recomandărilor formulate în Hotărârile Curții de Conturi, după cum urmează: 1.HCC nr. 36 din 24.07.2020, ”Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019”. Raportat prin scrisoarea nr. 28/02-1243 din 02.02.2021. Din totalul de 4 recomandări înaintate, 75% implementate total, 25% implementate parțial; 2. HCC nr. 42 din 26.08.2020 privind aprobarea ”Raportului auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019”. Raportat prin scrisorile nr. 28/02-3650 din 22.03.2021; 28/02-10202 din 19.07.2021; 28/02-16169 din 16.11.2021; 28/02-17686 din 13.12.2021 către MF și scrisoarea nr. 28/02-3646 din 22.03.2021 către Curtea de Conturi. Din totalul de 17 recomandări și cerințe înaintate, 70,6 % au fost implementate total, 17,6% au fost implementate parțial și 11,8% nu au fost implementate. 3. HCC nr. 82 din 28.12.2020 ”Cu privire la Raportul auditului performanței: În ce măsură activitățile realizate pentru crearea/elaborarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” A fost raportat prin scrisorile nr. 28/02-5559 din 23.04.2021 și 28/02-9433 din 02.07.2021 către CC și scrisoarea nr. 28/02-9411 din 02.07.2021 către Cancelaria de Stat. Din totalul de 1 recomandare înaintată SV, a fost implementată 100%.
--	---	--	--	--	------------	--

						4. HCC nr. 23 din 10.06.2021: ”Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiat la 31 decembrie 2020”. A fost raportat către MF, prin scrisoarea 128/08-17989 din 17.12.2021. Din totalul de 7 recomandări înaintate SV, au fost implementate 100% .
3.11. Consolidarea dialogului și asigurarea desfășurării activităților de comunicare cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile întru sporirea competitivității economiei naționale	3.11.1. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri	Trimestrul IV (decembrie)	Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător; Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate conform cerințelor transparenței în procesul decizional.	DCJES De comun cu subdiviziunile AC		Realizat 1. La data de 20.07.2021, examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR. 2. La data de 24.08.2021, examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR. Notă: analiza de impact a fost examinată la ședința Grupului de lucru din 20 iulie 2021. 3. La data de 28.0.2021, examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul ordinului cu privire la aprobarea Listei actelor necesare la vămuirea mărfurilor. 4. La data 16.11.2021, examinarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (repetat) 5. La data de 14.12.2021, examinarea analizei impactului de reglementare la proiectul Ordinului „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor

						autohtone introduse în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești și a mărfurilor aflate în zonele economice libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești la scoaterea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.446-O/2017”.
	3.11.2. Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal și participarea activă în activitatea Consiliului Economic pe lângă Prim ministru	Trimestrul IV (decembrie)	3 ședințe desfășurate anual; Nr. de ședințe cu participarea SV.	DMSCV De comun cu subdiviziuni le AC BV	HG nr. 573 /2013 HG nr.410 /2018, 12 ,13,30 PAG 5.3.3. / PA MF 4.4.3.	În curs de realizare Serviciul Vamal (<i>Platforma Comitetului Consultativ</i>) de comun cu Delegația UE în RM, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova, în parteneriat cu Asociația Businessului European, în perioada 25 – 26 martie a organizat, în regim online, prima conferință națională dedicată facilitării comerțului e-TRADECON. Totodată, au avut loc 7 ședințe ale Comitetului Consultativ, dintre care, dintre care în cadrul AC-2, BV Sud-1, BV Nord-1, BV Centru-3. și anume: - la data de 25.06.2021, în regim online a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ. În cadrul evenimentului s-au discutat mai multe subiecte de actualitate pentru antreprenori, precum facilitarea exporturilor preferențiale, particularitățile la stabilirea caracterului originar al mărfurilor, solicitarea și eliberarea actelor permissive etc. În special, s-a discutat despre solicitarea și eliberarea electronică a actului permisiv „Autorizația de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)”, fiind explicată procedura de obținere a acestuia prin sistemul SIA GEAP; - la data de 26.02.2021 a avut loc ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului

						Vamal Centru în cadrul căreia au fost discutate subiectele privind titularii regimurilor vamale suspensive, repartizarea declarațiilor vamale în cadrul posturilor și completarea Modelului-tip al decontului de justificare.. - la data de 14.06.2021 a avut loc ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului Vamal Nord, în cadrul căreia au fost discutate subiectele privind facilitarea comerțului și procedurile simplificate vamale. - la data de 28.10.2021, în regim online a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ. În cadrul evenimentului s-au discutat subiecte importante referitoare la realizările obținute de Serviciul Vamal în domeniul facilitării comerțului și beneficiile pentru antreprenori, dar și problemele cu care se confruntă agenții economici în activitatea comercială externă. - De comun cu AmCham desfășurat webinar-ul „Portalul de Informații Comerciale „www.trade.gov.md”, pe platforma Consiliului Economic pe lângă PM/ Comitetului Național pentru Facilitare a Comerțului Asigurată participarea funcționarilor vamali încadru a peste 40 ședințe pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru
	3.11.3. Publicarea pe pagina web a SV a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de informații/rapoarte plasate.	SPR DMSCV	Legea nr.239/2008 PA MF 18.3.2.	Realizat Pe pagina web a instituției au fost plasate și actualizate informații referitoare la: - bugetul precizat pentru anul 2021 și executarea bugetului pe anul 2020 https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare

						- Planul de achiziții pentru anul 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-publice - Planul de activitate a Serviciului Vamal 2021: https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare - Rapoartul de activitate a Serviciului Vamal 2020: https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare - Planul de control a subdiviziunilor de control ulterior pentru anul 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/graficul-controalelor - Rezultatele activității subdiviziunilor control ulterior https://customs.gov.md/ro/articles/rezultatele-controlului-ulterior Deplasările de serviciu în străinătate 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/deplasari-de-serviciu-in-strainatate-2021 Proiecte de Ordin pentru consultări publice https://customs.gov.md/ro/articles/consultari-publice și altele.
	3.11.4. Plasarea pe pagina web a comunicatelor de presă și anunțurilor în scopul informării publicului larg cu privire la activitatea SV	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de comunicate de presă și anunțuri publicate	SPR în comun cu CTIF	PA MF 18.4.1	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, pe pagina web oficială a instituției au fost publicate: - SV – 217 comunicate de presă cu privire la activitatea vamală (fraude vamale, colaborare internațională, colaborare cu mediul de afaceri, anunțuri referitoare la activitatea instituției pe timpul pandemiei etc).

	3.11.5. Asigurarea transparenței în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informații relevante, cuprinzătoare și actuale publicului-țintă și societății per ansamblu	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de ședințe ale Comitetului Consultativ organizate; 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web.	DMSCV DCJES SRP	HG nr. 573/2013	Realizat Totodată, au avut loc 7 ședințe ale Comitetului Consultativ, dintre care, dintre care în cadrul AC-2, BV Sud-1, BV Nord-1, BV Centru-3. și anume: la data de 25.06.2021, în regim online a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ. În cadrul evenimentului s-au discutat mai multe subiecte de actualitate pentru antreprenori, precum facilitarea exporturilor preferențiale, particularitățile la stabilirea caracterului originar al mărfurilor, solicitarea și eliberarea actelor permise etc. În special, s-a discutat despre solicitarea și eliberarea electronică a actului permisiv „Autorizația de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)”, fiind explicată procedura de obținere a acestuia prin sistemul SIA GEAP; la data de 26.02.2021 a avut loc ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului Vamal Centru în cadrul căreia au fost discutate subiectele privind titularii regimurilor vamale suspensive, repartizarea declarațiilor vamale în cadrul posturilor și completarea Modelului-tip al decontului de justificare.. la data de 14.06.2021 a avut loc ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului Vamal Nord, în cadrul căreia au fost discutate subiectele privind facilitarea comerțului și procedurile simplificate vamale. la data de 28.10.2021, în regim online a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ. În cadrul evenimentului s-au discutat subiecte importante referitoare la realizările obținute de Serviciul Vamal în domeniul facilitării comerțului și
--	---	---------------------------	---	--------------------------------	-----------------	---

					beneficiile pentru antreprenori, dar și problemele cu care se confruntă agenții economici în activitatea comercială externă. De comun cu AmCham desfășurat webinar-ul „Portalul de Informații Comerciale „www.trade.gov.md”, pe platforma Consiliului Economic pe lângă PM/Comitetului Național pentru Facilitare a Comerțului Asigurată participarea funcționarilor vamali încadru a peste 40 ședințe pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Pe parcursul perioadei de raportare, pe pagina web oficială a instituției au fost publicate – 217 comunicate de presă cu privire la activitatea vamală (fraude vamale, colaborare internațională, colaborare cu mediul de afaceri, anunțuri referitoare la activitatea instituției pe timpul pandemie etc). Pe pagina web au fost plasate și actualizate informații referitoare la: - bugetul precizat pentru anul 2021 și executarea bugetului pe anul 2020 https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare - Planul de achiziții pentru anul 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-publice - Planul de activitate a Serviciului Vamal 2021: https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare - Rapoartul de activitate a Serviciului Vamal 2020: https://customs.gov.md/ro/articles/bug-et-planificare-si-raportare
--	--	--	--	--	---

						- Planul de control a subdiviziunilor de control ulterior pentru anul 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/graficul-controalelor - Rezultatele activității subdiviziunilor control ulterior https://customs.gov.md/ro/articles/rezultatele-controlului-ulterior Deplasările de serviciu în străinătate 2021 https://customs.gov.md/ro/articles/deplasari-de-serviciu-in-strainatate-2021 Proiecte de Ordin pentru consultări publice https://customs.gov.md/ro/articles/consultari-publice și altele. Acte normative publicate în Monitorul Oficial: 1. Ordin nr 373/2021 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri; 2. Ordin nr 372/2021 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri; 3. Ordin nr 375/2021 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri; 4. Ordin nr 374/2021 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri; 5. Ordin nr 354/2021 referitor la modificarea Ordinului directorului Serviciului Vamal nr.20-O/2017 cu privire la aprobarea formularelor actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal; 6. Ordin nr 344/2021) cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 7. Ordin nr 339/2021 cu privire la modificarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferențială a
--	--	--	--	--	--	--

						mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014; 8. Ordin nr 330/2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 9. Ordin nr 324/2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 10. Ordin nr 317/2021 cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009; 11. Ordin nr 309/2021 cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/ 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu; 12. Ordin nr 284/2021 cu privire la modificarea anexei nr. 17 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 13. Ordin nr 274/2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 14. Ordin nr 261/2021 referitor la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.245-O/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind operațiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci; 15. Ordin nr. 188-O din 23.06.2021 cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu; 16. Ordin nr. 184-O din 17.06.2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 17. Ordin nr. 150-O din 26.05.2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului
--	--	--	--	--	--	--

						Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 18. Ordin nr. 112-O din 20.04.2021 Cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 19. Ordin nr. 111-O din 20.04.2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 20. Ordin nr. 96-O din 09.04.2021 Cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 21. Ordin nr. 86-O din 31.03.2021 cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 22. Ordin nr.57-O din 24.02.2021 cu privire la modificarea unor Anexe la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 23. Ordin nr.38-O din 11.02.2021 cu privire la modificarea Anexei nr.3/2 la Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.30-O/2014 ”Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amânarea sau eşalonarea plăților”; 24. Ordin nr.35-O din 08.02.2021 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 25. Ordin nr.28-O din 01.02.2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.386-O/2018 „Cu privire la procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova în vederea obținerii numerelor de înmatriculare neutre”;
--	--	--	--	--	--	--

						26. Ordin nr.27-O din 29.01.2021 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” ; 27. Ordin nr.25-O din 29.01.2021 cu privire la modificarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate, aprobat prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.56-O/2008 ; 28. Ordin nr.13-O din 19.01.2021 cu privire la modificarea anexei nr.12 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”; 29. Ordin nr.08-O din 13.01.2021 cu privire la modificarea anexelor nr.10 și nr.12 la Ordinul nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu”
	3.11.6. Actualizarea bazelor de date și asigurarea accesibilității acestora pentru mediul de afaceri	Trimestrul IV (decembrie)	Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri Număr de accesări și vizualizări ai paginii web a Serviciului Vamal în creștere; Numărul de accesări a paginilor SV din rețelele de socializare; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web; Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri; Bază de date dezvoltată.	SPR DDSI DVV	PA MF18.3.3. HG nr.355/2020	Realizat Pe pagina web a SV sunt disponibile: - Portalul de Informații Comerciale - o platformă interactivă, lansată în anul 2020, care conține toate informațiile necesare celor care practică comerțul extern. Portalul este parte integrată a paginii web oficiale a SV și este actualizat sistematic. - În conformitate cu Legea nr. 257/2020, în bază de date TARIM au fost actualizate informațiile cu privire la măsurile tarifare și anume cota accizei (<i>a se vedea Ordinul SV nr. 439-O din 29.12.2020</i>), precum și cotele taxelor vamale aplicabile la importul mărfurilor în limita contingentelor stabilite din Turcia, începând cu 01.11.2020 (<i>Circulara nr.651-C din 23.10.2020</i>) și Uniunea Europeană, începând cu 01 ianuarie 2021 (<i>Circulara nr.769-C din 17.12.2020</i>).Baza de date a mai fost completată cu informații care se referă la:

					<i>Actele normative care stabilesc prohibițiile și restricțiile stabilite la import/export; Perioada de valabilitate a contingentului și limita în care se aplică cotele reduse la taxele vamale. Informații ce vizează necesitatea actului permisiv pentru produsele alimentare de origine nonanimalieră destinate consumului uman. Completarea cu informații relevante necesare facilitării controlului unor categorii de mărfuri care conțin mercur; Corectarea cotei reduse de 8% la importul producției din zootehnie indicate în art. 96 lit. b) liniuța a 5-a) din Codul Fiscal. Au fost actualizate cotele taxelor vamale aplicabile la importul mărfurilor în limita contingentelor stabilite din Turcia, începând cu 01.11.2021.</i> - Harta interactivă a posturilor vamale de frontieră, în care este prezentată situația la zi privind posturile vamale funcționale sau a căror activitate a fost sistată: https://customs.gov.md/ro/map; Suplimentar, se menționează că, la data de 17.02.2021 au fost actualizate seturile de date disponibile pe portalul www.date.gov.md. - În perioada 01 ianuarie – 31decembrie 2021, au fost publicate pe pagina web a Serviciului Vamal 217 de comunicate de presă referitoare la activitatea instituției. - 14.488 de abonați ai paginii de Facebook, în creștere cu 890 față de datele raportate la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, când erau înregistrați 13 598 de abonați. - În perioada 19 aprilie - 31 decembrie 2021, numărul vizitatorilor unici ai paginii web a Serviciului Vamal a constituit aproximativ 98 000. Datele statistice sunt disponibile doar începând cu data de 19 aprilie curent, deoarece odată cu lansarea
--	--	--	--	--	---

						noului site la 25 august 2020, a fost pierdută conexiunea cu google analytics, platformă care sintetiza această informație. Legătura dintre noul site și platforma google a fost restabilită la data menționată. La moment sunt înregistrați 15.566 de abonați ai paginii de Facebook, în creștere cu 3 531 față de datele raportate la sfârșitul anului 2020, când erau înregistrați 12.035 de abonați. Din totalul informațiilor plasate, instituția a apărut în mijloacele de informare în masă de 1508 ori (conform preluărilor din edițiile Revistei presei, realizate de Secția relații publice la sfârșitul fiecărei zile).
	3.11.8 Asigurarea funcționalității consiliilor de soluționare a disputelor	Trimestrul IV (decembrie)	Nr.ședințelor Consilului de defășurare a disputelor organizate, raportate la nr. de solicitări	DMSCV Membrii consiliului	PA MF 4.4.4.	Realizat În data de 8 aprilie a.c. a fost desfășurată ședința extraordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat la care a participat conducerea SV. La data de 22.06.2021 a fost desfășurată ședința Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SV, în temeiul contestației prealabile a agentului economic „Aliner Service” SRL. La data 01.12.2021 a fost desfășurată ședința Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SV în baza contestației prealabile a agentului economic ”CERAGEM-MASTER” SRL
	3.11.9. Participarea SV la activități de instruire/informare/consultare a agenților economici, mediului de afaceri în domeniul activității vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea evidenței activităților de informare a mediului de afaceri; Nr .de activități de informare/instruire/consultări organizate (prin intermediu liniei telefonice, în scris, pe pagina web, în cadrul instruirilor, numărul	DMSCV de comun cu Subdiviziunile AC BV	HG nr. 355/2020	Realizat Serviciul Vamal (<i>Platforma Comitetului Consultativ</i>) de comun cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană din Moldova, în parteneriat cu Asociația Businessului European, în perioada 25 – 26 martie a organizat, în regim online, prima

			persoanelor care au participat la diverse activități de formare).			conferință națională dedicată facilitării comerțului e-TRADECON. De comun cu AmCham desfășurat webinarul „Portalul de Informații Comerciale „www.trade.gov.md”, pe platforma Consiliului Economic pe lângă PM/Comitetului Național pentru Facilitare a Comerțului.
	3.11.10. Asigurarea cu personal a subdiviziunilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Cel puțin 90% gradul de asigurare cu personal; Nr. acțiunilor de recrutare organizate; Nr. de persoane angajate.	DMP BV		Realizat În a.2021 gradul de asigurare cu personal este de 89 % . Ținând cont de moratoriul instituit prin HG nr.942/2020, în perioada 01.01.2021-31.10.2021, nu au fost inițiate concursuri, dar au fost efectuate angajări prin transfer din alte autorități. În perioada raportată au fost angajați 24 persoane , după cum urmează: – 1 funcționar de demnitate publică; transfer din altă autoritate publică – 20 funcționari vamali; codul muncii (art.65) – 3 persoane . În luna noiembrie, în scopul realizării misiunii SV s-a impus suplینirea funcțiilor vacante, fiind inițiat concursul pentru ocuparea a 50 funcții vacante. Angajările vor fi efectuate în a. 2022.
3.12. Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021		Trimestrul IV (decembrie)	Nr de activități la care s-a participat; Nr. de participanți (femei/bărbați) ; Realizarea unui chestionar intern privind identificarea problemelor existente și gradul de conștientizare a acestora; Mecanism intern determinat. Persoană responsabilă de examinarea cazurilor de discriminare, hărțuire	DMP CI DIS DMSCV	HG 259 din 28.03.2018	Realizat Integrarea dimensiunii egalității de gen în subdiviziunile resurse umane din cadrul agenților frontaliere și de aplicare a legii” în luna martie (1 femeie); 2.„Totalizarea realizării Programului național de implementare a Rezoluției 1325” (2 femei și 1 bărbat); 3.Ședința a cei 4 experți contractați de UN Women în Moldova (1 femeie); 4.Masă rotundă cu tematica: „Consolidarea capacităților funcționarilor publici privind egalitatea de gen, integrarea dimensiunii de gen, bugetare în baza de gen, hărțuire

			sexuală și violență desemnată; Curs de instruire elaborat. Nr. de activități de instruire desfășurate; Minim 10% din efectiv instruiți anual; % persoane instruite (F/B).			sexuală, leadership, Femeile, Pacea și Securitatea” (1 femeie); 5.„Egalitatea de gen în administrația publică. Analiza actelor/deciziilor din perspectiva egalității de gen” (1 femeie); 6.Atelier de instruire de către UN Women „Managementul proiectelor” (1 femeie); 7.Cursul de instruire cu genericul „Egalitatea de gen și integrarea de gen” (2 femei și 1 bărbat)
--	--	--	---	--	--	---

Lista actelor normative

1. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
2. Legea nr. 1149 din 20.07.2000 Codul Vamal al Republicii Moldova;
3. Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007;
4. Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deținerea proprietății publice;
5. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
6. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern;
7. Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate
8. Lege nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
9. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
10. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
11. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
12. Hotărîrea Parlamentului nr. 56 din 30.03.2017 „Privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020”;
13. Hotărîrea Parlamentului nr. 134 din 19.07.2018 „Pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022”;
14. Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale”;
15. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
16. Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”;
17. Hotărîrea Guvernului nr. 826 din 07.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică
18. Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”;
19. Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale”;
20. Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
21. Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 09.08.2016 „Pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”;
22. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”;
23. Hotărîrea Guvernului nr.259 din 28.04.2017 „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia”;
24. Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană”;
25. Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”;
26. Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”;
27. Hotărîrea Guvernului nr.257 din 22.11.2018 „Privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”;
28. Hotărîrea Guvernului nr.259 din 28.03.2018 „Cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia”;
29. Hotărîrea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”;
30. Hotărîrea Guvernului nr.617 din 11.12.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public”;
31. Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 11.12.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023”;
32. Hotărîrea Guvernului nr. 233 din 10.04.2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021;
33. Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 05.11.2020 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburelor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020”;

34. Hotărîrea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 „Cu privire la Raportul de audit al performanței “Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”;
35. Hotărîrea Curții de Conturi nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018;
36. Ordin nr.189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”;
37. Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”;
38. Ordinul ministrului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”.