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Romania-Republic of Moldova
Thisprogramis funded ENI-CROSS BORDER COOPERATION
by the European Union

Proces verbal nr. 09/ 202020
al intrunirii pentru clarificiri si vizitd in teren, privind realizarea lucririlor de constructii
desfasurate in cadrul Proiectului PMCO04.3/1

»Reabilitarea si modernizarea postului Vamal Leuseni”

PV Leuseni “21” februarie 2020

Sedinta a fost prezidatd de GARSTEA Valeriu, responsabil tehnic

Participanti:
*  Trofimov Tatiana, responsabil financiar;
= Grecul Mihail, ,,KVM Cons” SRL
* Dimitroglo Nicolae, ,,Zagorlar” SRL
*  Mavrodi O., ’Moncomtex,, SRL
* Efros Gheorghe, ,,Foremcons” SRL

ORDINEA DE ZI:

L. Prezentarea fizica a lucrarilor ce urmeaza a fi realizate, conform sarcinilor propuse in setul
de documente pentru licitatie, plasat pe portalul achizitii publice MTender, in cadrul
proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de frontierd de pe granita
Roménia — Republica Moldova, respectiv posturile vamale Albita — Leuseni, Sculeni —
Sculeni si Giurgiulesti — Giurgiulesti™;

2; Clarificari privind documentatia tehnica si desenele tehnice.

3. Oferirea certificatelor ce atesta participarea la vizita in teren.

S-A DISCUTAT:
La intalnirea pentru clarificdri si vizita in teren au participat 4 Agenti Economici, interesati in
depunerea ofertelor pentru ,,Reabilitarea si modernizarea postului vamale Leuseni”.
Au fost prezentate documentele tehnice privind executarea lucrarilor si demonstrarea fizicd a
locuritor cu lucririle specificate, oferind clarificdri la unele capitole incluse, precum “Apa si
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canalizare”, “Copertine”, "Cladiri existente”.
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S-A DECIS:

1 Lucrérile de reabilitare si modernizare a PV Leuseni, sunt de o complexitate medie si
urmeaza a fi executate conform Planului General de executie, in termenul propus.

2. Pe parcursul efectudrii lucrarilor de reabilitate a sistemului de canalizare (3-4 zile), a se
gdsi varianta alternativd. Responsabil de executare Octavian RUSU, sef Post Vamal
Leuseni (PVF]I, rutier), Cosovanu lurie, inspector in comun cu Antreprenorul.

3. Pe parcursul efectudrii lucrarilor de reabilitate a sistemului de asigurare cu apa, pentru o
perioada de 1 luna, a se gési o varianta alternativd. Responsabil de executare Octavian
RUSU, sef Post Vamal Leuseni (PVFI, rutier), Cosovanu lurie, inspector.

4. Inménarea certificatelor de participare la vizita in teren pentru agentii economici prezenti.

Documentul este obligatoriu la depunerea ofertelor.
Lista participantilor se anexeaza.

Coordonator proiect fé?ﬁ‘é.’o/{,?/{g:’/ Emilia Cainarean

Responsabil tehnic éf—a_;uhw Valeriu Garstea

Responsabil financiar / /éf/ﬂ 277/~ Tatiana Trofimov




